



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γραφείο Αντιδημάρχου Έργων & Υποδομών

Σέρρες 19-12-2023

Αρ. Πρωτ.: 43380

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της 36326/19-10-2022 σύμβασης «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υ.Δ.Ε.»,

ΑΠΟΦΑΣΗ 1622 / 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ 915/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων
- Την με αριθμό 36326/19-10-2022 σύμβαση μεταξύ Δήμου Σερρών και του Μπιτζέλη Ευστράτιου
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το Βιβλίο Ι που αφορά η παρούσα σύμβαση
- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου , που υποβάλλεται πριν τη λήξη διάρκειάς της.
- Τις διατάξεις του εδ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή : *“Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου”*
- Το από 12-12-2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου, το οποίο υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης και έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου 42886/14-1-2023
- Την από 18-12-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το αίτημα παράτασης του αναδόχου και παρατείνει τη διάρκεια της αριθμ. της 36326/19-10-2022 σύμβασης προϋπολογισμού 29.400,00€ συν ΦΠΑ 24%, έως τις 18-04-2024.

Με την παρούσα απόφαση, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, πέραν της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ,
& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Τμήμα Διοικήσεως
- Τμήμα Υποστήριξης Σ.Ο.
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Ταμείου
- Δ.Τ.Υ.-Γραφείο Αντιδημάρχου
- κ. Μπιτζέλη Ευστράτιο