



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Κορυδαλλός: 26/06/2024
Αρ. πρωτ.: 11189

«Τροποποίηση της σύμβασης «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την καταγραφή και απογραφή περιουσίας ΟΑΠ και ΚΕΔΚΟ» ως προς την χρονική διάρκεια της διαμορφώνοντας την ημερομηνία λήξης της στις 29/07/2024 χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικείμενο της»

Απόφαση Αντιδημάρχου Κορυδαλλού

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α'133) με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα: «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
4. Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της (Ε.Ε) 2016/679, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR)»,
5. Την με αρ. πρωτ.: 188/02.01.2024 (Α.Δ.Α. 9ΜΓΧΩΛΩ-7Δ0) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.
6. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 132, 201 & 217 του Ν.4412/2016 .
7. Την με αρ' πρωτ.: 7916/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014690417) με την εταιρεία **«KSi GREECE ΙΚΕ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έως 29/06/2024.
8. Το από 11025/25-06-2024 έγγραφο του Αναδόχου **KSi GREECE ΙΚΕ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, με το οποίο αιτείται τη χρονική παράταση της υπ' αριθμ: 7916/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014690417) λόγω μη έγκαιρης αποστολή των ζητούμενων στοιχείων των Νομικών προσώπων ΚΕΔΚΟ ΚΑΙ ΟΑΠ για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.
9. Την με αρ. πρωτ.: 11109/26.06.2024 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της Σύμβασης με αρ. πρωτ.: 7916/2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014690417) με την οποία προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω παράτασης.
10. Την ανάγκη παράτασης της εν λόγω σύμβασης έως 29/07/2024 υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα παράταση δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την χρονική παράταση της υπ. αριθμ: 7916/2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014690417) σύμβασης με την εταιρεία : **KSi GREECE ΙΚΕ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** με **Α.Φ.Μ: 800478384** που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 και αφορά **«Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την καταγραφή και απογραφή περιουσίας ΟΑΠ και ΚΕΔΚΟ»**, έως 29/07/2024 και υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα παράταση δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν

δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού αντικειμένου, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η σύμβαση θα θεωρείται πλήρως εκ τελεσθείσα και θα παύει να ισχύει.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ