



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Επεμβάσεις για αποκατάσταση
πρανών και τεχνικών έργων Κηφισού
ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 112
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500.000,00€
(με το Φ.Π.Α)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
--

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΜΕ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 7,00%)	5.167.080,01€
ΟΜΑΔΑ Α(ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 7,00%) ΟΜΑΔΑ Β(ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 7,00%) Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών:	2.509.342,65€
ΓΕ & ΟΕ(18%):	451.681,68€
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ&ΟΕ:	2.961.024,33€
Ποσό απρόβλεπτων (15%):	444.153,65€
Σύνολο (Π1):	3.405.177,98€
Απολογιστικά:	600.000,00€
Γ.Ε.+Ο.Ε.18% Απολογιστικών εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης)	100.440,00€
Σύνολο(Π2):	4.105.617,98€
Αναθεώρηση:	61.382,03€
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) (Π3):	4.167.000,01€
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	5.167.080,01€

Υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση: 5.500.000€

ΚΑΕ9775.05.059

Στην Αθήνα σήμερα 23/06/2026, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ,

Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 4412/16, 4281/2014, 4270/2014, του Ν.Δ.496/74, και του Π.Δ. 7/2013, όπως ισχύουν και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «**Εργοδότης**» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ,

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**», με έδρα το Δήμο Παιανίας, 19ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, τηλ. 210-6674700, e-mail: info@aktor.gr, με Α.Φ.Μ. 802918297, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 185305301000, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αρανίτη Αναστάσιο του Σπυρίδωνος, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχο Α.Δ.Τ.: ΑΟ2440517/22.10.2025 του Τ.Δ.Ε.Ε.Παιανίας, ΑΦΜ:039082089 και Δ.Ο.Υ.ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ.ΑΤΤΙΚΗΣ, καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**»,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Το πρώτο των συμβαλλομένων δια του ως άνω εκπροσώπου του αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31.1.2013).
4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον οποίο κατά το άρθρο 132 (παρ. 1 περ. δ, υποπερ. ββ) του Ν. 4412/2016, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά τον αρχικό συνεπεία ολικής ή μερικής διαδοχής λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβανομένης της απόσχισης, εφόσον ο νέος φορέας πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά. Σύμφωνα με το άρθρο 164 (παρ. 1 και 2) του ίδιου νόμου, για την υποκατάσταση εκδίδεται Διαπιστωτική Πράξη της Προϊσταμένης Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς τον Κύριο του Έργου, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται από ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου.

5. Την με αριθμό 632/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ν7Λ7-Z12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν: α) η διενέργεια προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατ'άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρηνών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης» προϋπολογισμού 5.500.000.00€ (με Φ.Π.Α.), β) οι όροι της διακήρυξης, και της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, γ) η κλήση οικονομικών φορέων για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δ) η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, για τη διενέργεια της διαδικασίας και την εκτέλεση της Σύμβασης και ε) η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και την με αριθμό 179358/13-02-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Την υπ' αρ. 885/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «INTRAKAT ANONYMH ETAIPEIA TEXNIKΩN KAI ENERGEIAKΩN EPΓΩN» (ΑΔΑ: 6ΘΙΟ7Λ7- 8ΤΡ).
7. Την από 29-08-2023 Σύμβαση (ΑΔΑ:9ΟΨ17Λ7-ΛΧΚ, ΑΔΑΜ:23SYMV013323331) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «INTRAKAT ANONYMH ETAIPEIA TEXNIKΩN KAI ENERGEIAKΩN EPΓΩN», συνολικής δαπάνης 5.167.080,01 € και με προθεσμία αποπεράτωσης τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι τις 28-02-2025, με την οποία η τελευταία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρηνών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης», προϋπολογισμού 5.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9775.05.059), καθώς και τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
8. Τη με αρ. πρωτ. 389/2023 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Ε' Κλιμάκιο).

9. Την υπ' αριθμ. 253/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 29-12-2025.
10. Την υπ' αριθμ. 2094/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 29-06-2026.
11. Το με αρ. πρωτ. 3507409ΑΠ/09-12-2024 έγγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΑΔΑ: 65ΥΡ46ΝΛΣΞ-87Ε) που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο εγκρίθηκε η μετονομασία της αναδόχου εταιρείας σε «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» με τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών».
12. Το με αρ. πρωτ. 3835328ΑΠ/30-10-2025 έγγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΑΔΑ: ΨΣΘ946ΝΛΣΞ-9ΩΚ) που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο εγκρίθηκε α) η Διάσπαση με απόσχιση και εισφορά του ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων», το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 408501000, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 185305301000, (κατ' εφαρμογή ιδίων άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 ν. 4601/2019, του Μέρους Δ (άρθρα 47 έως 59) ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων ν. 4548/2018) και β) η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
13. Το από 07-11-2025 έγγραφό τους προς την Προϊσταμένη Αρχή, αμφοτέρων των εταιρειών, με το οποίο γνωστοποίησαν τα ανωτέρω και την κατόπιν αυτών αυτοδίκαιη υποκατάσταση της «Aktor Όμιλος Εταιρειών» από την «ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», ως καθολικής της διαδόχου στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτή Κλάδου Κατασκευών (ενεργητικού και παθητικού) και συνεπώς και στην εν λόγω σύμβαση, ζητώντας την σχετική τροποποίηση της Σύμβασης, κατ' αρθρ. 132, παρ. 1, περ. δ, υποπερ. ββ, του ν. 4412/2016.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 77_ΒΑΡ_2023/11-11-2025 έγγραφο προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,

όπου ο ανάδοχος του έργου «ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» αιτήθηκε την υποκατάστασή του, δυνάμει του αρθρ.132,παρ.1,περ.δ,υποπερ.ββ,του ν. 4412/2016, λόγω του ενδοομιλικού εταιρικού μετασχηματισμού με απόσχιση και εισφορά του Κλάδου Κατασκευών του και απορρόφησή του από την «ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία αποτελεί καθολική διάδοχο της «Ακτορ Όμιλος Εταιρειών» και την υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στην εν λόγω σύμβαση.

- 15.** Την υπ' αρ. ΑΠ 582808/08-05-2026 (ΑΔΑ ΡΗΒ27Λ7-ΤΑΕ) Διαπιστωτική Πράξη της Αν. Προϊσταμένης της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την οποία διαπιστώνει την πλήρωση των όρων του άρ. 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016 για την ολική διαδοχή και την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από την ως άνω εταιρεία, η οποία έτσι κατέστη νέος ανάδοχος του έργου, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου την ευθύνη προς τον κύριο του έργου, του αρχικού αναδόχου απαλλασσομένου της αντίστοιχης ευθύνης του.
- 16.** Το αρ. ΑΠ 332043/13-03-2026 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης /Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε.Α.Α. με θέμα «Υποκατάσταση αναδόχου έργου».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία και δια του νομίμου εκπροσώπου της αποδέχεται, την εκτέλεση του εν λόγω έργου, και συγκεκριμένα τις εργασίες που υπολείπονται μετά την εκτέλεση από την αρχική ανάδοχο εργασιών συνολικής αξίας €273.447.69 (με ΦΠΑ) οι οποίες έχουν περιληφθεί στην 1^η εγκεκριμένη επιμέτρηση και ακολούθως στον 1^ο εγκεκριμένο λογαριασμό, που εκκρεμεί προς πληρωμή στη νέα ανάδοχο εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι το δια της παρούσας ανατιθέμενο έργο θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/Ε/ΕΕ) (Α'147)», και των άρθρων 80-110 του Ν.3669/2008 (Α'116) (Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων), όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικείας διακήρυξης.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με:

1. Τους όρους της διακήρυξης για το έργο με τίτλο: «Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρηνών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης» προϋπολογισμού 5.500.000.00€ (με Φ.Π.Α.) και της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, την κλήση οικονομικών φορέων για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη διενέργεια της διαδικασίας και την εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και τέλος την με

αριθμό 179358/13-02-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

2. Την από 30- 03-2023 υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αρχικού αναδόχου και την υπ' αρ. 885/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου του θέματος στον αρχικό ανάδοχο (ΑΔΑ: 6ΘΙΟ7Λ7- 8ΤΡ).

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης που θα εκτελέσει ο νέος ανάδοχος λόγω του προαναφερόμενου εταιρικού μετασχηματισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.893.632,32€ (με ΦΠΑ). Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται Συνολική Δαπάνη Εργασιών 2.475.141,44€, ΓΕ & ΟΕ (18%) 445.525,46€, απρόβλεπτα (15%) 444.153,65€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 445.669,95€, ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% 74.605,15€, αναθεώρηση 61.382,03€ και ποσό Εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών **(947.154,64€)** που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), και βαρύνει τις πιστώσεις του έργου.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν.4412/06, όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9775.05.059).

Όσον αφορά στη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρ. 156 του ν. 4412/2016.

Ο νέος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέχρι 29-06-2026. Οι τμηματικές προθεσμίες αποπεράτωσης του έργου αναφέρονται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητά του, των παραπάνω προθεσμιών, επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/16.

Εξάλλου, ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του υπολειπόμενου έργου, αντί του συνολικού ποσού των **€4.893.632,32 (με ΦΠΑ)** σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις **οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής** και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των

Δημοσίων έργων για την εκτέλεση του έργου, την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στη νομοθεσία και ιδίως στο ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος, κατά τον νόμο 4412/2016, άρ. 164, παρ. 2, εδ. πρώτο, ευθύνεται και για το τμήμα του έργου που έχει ήδη εκτελεσθεί από τον αρχικό ανάδοχο, ο οποίος και απαλλάσσεται από την σχετική ευθύνη του. Για τον σκοπό δε αυτόν (ο Ανάδοχος)

κατέθεσε στην Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφερειακής

Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης) την **ΒΤD055029/Β'/7-4-2026**

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **221.775,00€** που αποτελεί το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, σε αντικατάσταση της υπάρχουσας

ΒΤD055029/Β'/27-7-2023 εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστέφεται στον αρχικό ανάδοχο.

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας με υπεύθυνη δήλωσή του ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον κ. Ζήκο Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΕ 278622/26.04.2007, κάτοικο Βριλησίων οδός Ψαρών αρ. 6, Τ.Κ. 152 35, τηλ.6985853354 και e-mail: mzikos@intrakat.com ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης που εξακολουθούν τη σχέση των συμβαλλομένων μερών.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, δύο (2) από τα οποία λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ