



**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Επιτροπή Ερευνών

Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, www.elke.tuc.gr
τηλ. 2821037033-45 email: elke@tuc.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΑΝΙΑ, 26-09-2025

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 32711

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 810ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **25 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30μμ**

ΤΟΠΟΣ: Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. **Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., **Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος**, Αντιπρόεδρος, **Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ**, **Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος**, **Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα**, **Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης** τακτικά μέλη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα **Σταυρούλα Τσακανέλη**, υπάλληλος ΙΔΟΧ του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. **Πολυτεχνείου Κρήτης**.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα. Γκιζελή Μαρία, Εκτελεστική Διευθύντρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών λαμβάνονται από τα παρόντα μέλη, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκομένου/ενδιαφερομένου στα αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία, πλην του ενδιαφερομένου μέλους).

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32372/23-09-2025 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21567/27-06-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017102300, ΑΔΑ: ΨΒΟΝ469Β6Ν-ΕΡΖ), για την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα για το Τμήμα 35 (κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31607/16-09-2025 επιστολής της εταιρίας με την επωνυμία "ΝΕΟΤΕΚ"), στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 διαγωνισμού άνω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC015615556, συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΣΑ: 358978), με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού σε πενήντα εννέα (59) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της δημιουργίας πόλεων ερευνητικής Αριστείας και αξιοποίησης της στο Πολυτεχνείο Κρήτης», της πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Μεταρρύθμιση: Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια, Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών



**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Επιτροπή Ερευνών

Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, www.elke.tuc.gr
τηλ. 2821037033-45 email: elke@tuc.gr

δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης **Πυλώνας 3: Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, Κωδικός Δράσης: 16289, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 83298.**

Ο Προέδρος ενημερώνει τα μέλη ότι κατατέθηκε προς εξέταση το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 32372/23-09-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 21567/27-06-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017102300, ΑΔΑ: ΨΒΟΝ469Β6Ν-ΕΡΖ), του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της δημιουργίας πόλεων ερευνητικής Αριστείας και αξιοποίησης της στο Πολυτεχνείο Κρήτης», της πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Μεταρρύθμιση: Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια, Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης **Πυλώνας 3: Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, Κωδικός Δράσης: 16289, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και κωδικό έργου ΕΛΚΕ Κ.Ε. 83298.**

Στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC015615556, συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - ΣΑ 358978), σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 8965/17-03-2025 απόφαση της 783^{ης}/14-03-2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, κατακυρώθηκε ο με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 διαγωνισμός (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017017329, ΑΔΑ: 652Λ469Β6Ν-9ΨΚ). Πιο συγκεκριμένα, η ατομική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΟΤΕΚ - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΕΚ» κηρύχθηκε ανάδοχος του Τμήματος 15 «Εξοπλισμός ακουστικών διαγραφιών Televue borehole», Τμήματος 33 «Συστήματα επιβολής / ελέγχου πίεσης», Τμήματος 34 «Διάταξη διασύνδεσης ελεγκτών πίεσης» και του Τμήματος 35 «Κελί φόρτισης» του διαγωνισμού στη συνολική τιμή των εκατό πενήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δυο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (150.662,48 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ακολουθώντας, όπως υπεγράφη η υπ'αριθμ. 21567/27-06-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017102300, ΑΔΑ: ΨΒΟΝ469Β6Ν-ΕΡΖ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε:

- για το Τμήμα 15: «Εξοπλισμός ακουστικών διαγραφιών - Televue borehole», σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης ήτοι από 27/06/2025 έως 27/09/2025,
- για το Τμήμα 33 : «Συστήματα επιβολής / ελέγχου πίεσης», σε τρεις (3) από την ημερομηνία υπογραφή της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης ήτοι από 27/06/2025 έως 27/09/2025,
- για το Τμήμα 34: «Διάταξη διασύνδεσης ελεγκτών πίεσης», σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης ήτοι από 27/06/2025 έως 27/09/2025,
- για το Τμήμα 35 : «Κελί φόρτισης», σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης ήτοι από 27/06/2025 έως 27/09/2025.

**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ****ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Επιτροπή ΕρευνώνΚτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, www.elke.tuc.gr
τηλ. 2821037033-45 email: elke@tuc.gr

Ωστόσο, με την αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31607/16-09-2025 επιστολή, την οποία απέστειλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΝΕΟΤΕΚ - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΕΚ» διαμέσου της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για το Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης» ήτοι έως την 27^η/10/2025, από τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία στην με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 31607/16-09-2025 επιστολή της αιτείται τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία «SENSY SA». Το υπό προμήθεια είδος -Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης»- είναι ιδιαίτερης τεχνολογίας με εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν παράγεται από την ανάδοχο εταιρεία, αλλά από τον συνεργαζόμενο εξειδικευμένο κατασκευαστή στο Βέλγιο με την επωνυμία «SENSY SA».

Ως εκ τούτου και αναφορικά με την ως άνω επιστολή, η ανάδοχος αιτιολογεί ότι δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαδικασία παραγωγής, στο ρυθμό ή στο χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής του συγκεκριμένου είδους. Συνακόλουθα με το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 31607/16-09-2025 αίτημα του αναδόχου υπεβλήθη διά μέσου του συστήματος της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και η σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία-email μεταξύ του αναδόχου και της κατασκευάστριας εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος παράθεσε την ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία αποτυπώνεται η υποβολή της παραγγελίας του προς τον κατασκευαστή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή την 27^η/06/2025 και εξακολούθησε να επικοινωνεί μαζί του ενημερώνοντας και υπενθυμίζοντας επανειλημμένως για την ορισθείσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Σύμφωνα με τη συνημμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία, ο κατασκευαστής επιβεβαιώνει από πλευράς του ότι δρα ως προς την ταχύτερη αποπεράτωση της κατασκευής και η ανάδοχος συνεχίζει να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης, σύμφωνα με την επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας, η παράδοση συνέπεσε χρονικά με τη θερινή περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένο όγκο διακίνησης εμπορευμάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον καθυστερήσεις στην παράδοση. Οι παραπάνω συνθήκες συνιστούν αντικειμενικά και απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ούτε να προληφθούν από την Ανάδοχο κατά τη σύναψη της σύμβασης και καθιστούν επιβεβλημένη τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται στην επιστολή της αναδόχου ότι δε θα υπάρξει καμία πρόσθετη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και ότι τα υπόλοιπα είδη της σύμβασης έχουν ήδη παραδοθεί ή θα παραδοθούν εμπροθέσμως.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, εξέτασε τους παρατιθέμενους λόγους περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης, όπως αναγράφονται στην με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 31607/16-09-2025 επιστολή και έλαβε υπόψιν της τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 «...ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών».

**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ****ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Επιτροπή ΕρευνώνΚτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, www.elke.tuc.gr
τηλ. 2821037033-45 email: elke@tuc.gr

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης, όταν η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία λόγω περιστάσεων τις οποίες δεν μπορούσε να προβλέψει η αναθέτουσα αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος συνάδουν με τα προβλεπόμενα στα εν λόγω άρθρα και οι λόγοι αυτοί είναι σοβαροί λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της.

Επομένως, η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κρίθηκε εύλογη, τεκμηριωμένη και αναγκαία από την Επιτροπή Παραλαβής, λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που περιγράφονται στο αίτημα της αναδόχου εταιρίας και με το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 32372/23-09-2025 πρακτικό της αιτείται προς την Επιτροπή Ερευνών την έγκριση του, την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας και την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως την 27^η/10/2025 σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και των όρων της σύμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και πλήρης ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα ή η ασφάλεια της εγκατάστασης.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- Την με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015615556) Διακήρυξη,
- Το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2544/21-01-2025 πρακτικό αξιολόγησης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού,
- Το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2773/24-01-2025 απόσπασμα πρακτικών της 773^{ης} 23-01-2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 2ο), στην οποία εγκρίθηκε το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2544/21-01-2025 πρακτικό αξιολόγησης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
- Το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 4738/04-02-2025 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού,
- Το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 5142/07-02-2025 απόσπασμα πρακτικών της 777^{ης}/06-02-2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, με το οποίο εγκρίθηκε το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 4738/04-02-2025 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών,
- Το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 8500/12-03-2025 κατατεθέν πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
- Την με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 8965/17-03-2025 απόφαση της 783^{ης}/14-03-2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, κατά την οποία κατακυρώθηκε ο με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 διαγωνισμός (ΑΔΑΜ: 25AWRD017017329, ΑΔΑ: 652Λ469Β6Ν-9ΨΚ),
- Την με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 21567/27-06-2025 συναφθείσα σύμβαση με την ατομική επιχείρηση «ΝΕΟΤΕΚ - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΕΚ» (ΑΔΑΜ: 25SYMV017102300, ΑΔΑ: ΨΒΟΝ469Β6Ν-ΕΡΖ),
- Την με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 31311/12-09-2025 επιστολή του αναδόχου «ΝΕΟΤΕΚ - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΕΚ» περί χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών,



**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Επιτροπή Ερευνών

Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, www.elke.tuc.gr
τηλ. 2821037033-45 email: elke@tuc.gr

- Το ότι η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία «ΝΕΟΤΕΚ - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΕΚ» επικαλείται για την μη εμπρόθεσμη παράδοση, αντικειμενικούς λόγους, μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά της,
- Το ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 της υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017102300, ΑΔΑ: ΨΒΟΝ469Β6Ν-ΕΡΖ): παρ.10.1. «Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015615556) Διακήρυξης.» και παρ. 10.2. «Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.»,
- Την παρ.4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) περί προμηθειών του δημοσίου, σύμφωνα με το οποίο: (παρ.4) «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
- Την πλήρωση των όρων της διάταξης του άρθρου 132 ν. 4412/2016

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει το με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 32372/23-09-2025 υποβληθέν αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης και χορηγεί την μετάθεση του αρχικά συμφωνηθέντος συμβατικού χρόνου παράδοσης για το Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης», για πρόσθετο χρονικό διάστημα, ήτοι έως την 27^η/10/2025. Επισημαίνεται ότι κατά τα λοιπά, ισχύουν ως περιγράφονται στην προσφορά του ως άνω οικονομικού φορέα (ως προς τα είδη, περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές, τιμές).

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 810^{ης} Συνεδρίασης
Χανιά, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης

Τσακανέλη Σταυρούλα



**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά
www.elke.tuc.gr email: elke@tuc.gr

Χανιά, 26/09/2025
Αριθ. πρωτ. 32714

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 21567/27-06-2025 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Μετάθεση χρονικής διάρκειας σύμβασης)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Στα Χανιά σήμερα 26.09.2025 μεταξύ:

1. Του «Πολυτεχνείου Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», που εδρεύει στα Χανιά (κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά) και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κων/νο – Αλκέα Ουγγρίνη του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 090087411, Δ.Ο.Υ. Χανίων και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1020.E00685.0001 και ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της δημιουργίας πόλεων ερευνητικής Αριστείας και αξιοποίησης της στο Πολυτεχνείο Κρήτης», της πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Μεταρρύθμιση: Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια, Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Πυλώνας 3: Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, Κωδικός Δράσης: 16289, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, Καθηγητής κος Κωνσταντίνος-Αλκέας Ουγγρίνης και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 83298 (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «**NEOTEK - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**» με διακριτικό τίτλο «**NEOTEK**», που εδρεύει στην Οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.105, Τ.Κ. 17123, Αττική, με ΑΦΜ: 091695973, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα Ξύστρη Αικατερίνη του Παράσχου (στο εξής «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Στις 27-06-2025 υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων η υπ' αριθμ. 21567/27-06-2025 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 25SYMV017102300 και ΑΔΑ: ΨΒΟΝ469Β6Ν-ΕΡΖ για την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα για το Τμήμα 15 «Εξοπλισμός ακουστικών διαγραφιών Televue borehole», για το Τμήμα 33 «Συστήματα επιβολής / ελέγχου πίεσης», για το Τμήμα 34 «Διάταξη διασύνδεσης ελεγκτών πίεσης» και για το Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης» του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 29625/15-10-2024 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC015615556, συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - ΣΑ 358978) και των παραρτημάτων αυτής.

Κατόπιν των παρακάτω:

(α) της υπ' αριθμ. 31607/16-09-2025 επιστολής του αναδόχου με την επωνυμία «NEOTEK - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «NEOTEK», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης», ήτοι έως την 27^η/10/2025,

(β) του υπ' αριθμ. 32372/23-09-2025 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31607/16-09-2025 αίτησης περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης»,

(γ) της υπ' αριθμ. 32711/26-09-2025 έγκρισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32372/23-09-2025 πρακτικού (810^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, θέμα 6ο, ΑΔΑ: 61ΖΡ469Β6Ν-ΥΑΝ),

η υπ' αριθμ. 21567/27-06-2025 σύμβαση τροποποιείται με την παρούσα ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

Η τρέχουσα διάρκεια της σύμβασης από 27/06/2025 έως 27/09/2025 μετατίθεται από 27/06/2025 έως την 27^η/10/2025 για το Τμήμα 35 «Κελί φόρτισης»,

Τα λοιπά άρθρα της υπ' αριθμ. 21567/27-06-2025 σύμβασης ισχύουν ως έχουν.

Η παρούσα τροποποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α' του Ν. 4412/2016 και

Τα άρθρα 206 (παρ. 1, 2, 3, 4) και 207 (παρ. 1 και 2) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ

Α 147/ 08.08.2016) περί προμηθειών του δημοσίου

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
& Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου**

Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης

**Για την Ανάδοχο με την επωνυμία
ΝΕΟΤΕΚ - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**

Ξύστρη Αικατερίνη