

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ3 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΩΝ)
Τηλ. 6-02-3332-31
Φ.831/3079
Σ.734

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
[Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό-Χειμερινό) – Δ.07/21 – ΣΠ 8/22 –
Απόφαση Χορήγησης Μετάθεσης]

Έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251/Α') «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
- β. Τις διατάξεις του ν.2292/95 (ΦΕΚ 35/Α') «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
- γ. Τις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
- δ. Τον ν.3310/05 (ΦΕΚ Α' 30) «Μέτρα για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ε. Τις διατάξεις του ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
- στ. Τις διατάξεις του ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
- ζ. Τον ν.4172/13 (ΦΕΚ Α' 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- η. Τις διατάξεις του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
- θ. Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ι. Τις διατάξεις του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/Α') «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο ... και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ. Τις διατάξεις του ν.4782/21 (ΦΕΚ 36, Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ. Τις διατάξεις του ν.4819/21 (ΦΕΚ 129, Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30^{ης} Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιδ. Τις διατάξεις του ν.4912/22 (ΦΕΚ 59, Α') «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιε. Τις διατάξεις του ν.5144/24 (ΦΕΚ Α' 162) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιστ. Τις διατάξεις του ν.5135/24 (ΦΕΚ Α' 147) «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιζ. Τις διατάξεις του πδ 80/2016 (ΦΕΚ 145, Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιη. Τις διατάξεις του πδ 39/2017 (ΦΕΚ 64, Α') «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιθ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300, Β') "Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών που Εξαρτώνται απ' αυτές", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753, Β').

κ. Την υπ' αριθμ. 2/96667/0026/9-3-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης που πραγματοποιούνται βάσει «Συμφωνιών-Πλαίσιο».

κα. Την υπ' αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

κβ. Την υπ' αριθμ. 95213/05-10-22 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις επί των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν.4412/16, περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

κγ. Την υπ' αριθμ. 64233/215/9 Ιουλ 21 (ΦΕΚ Β' 2453) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κδ. Την υπ' αριθμ. 76928/13 Ιουλ 21 (ΦΕΚ Β' 3075) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

κε. Την υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/12 Απρ 23 (ΦΕΚ 2385, Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κστ. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.831/9954/3 Σεπ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.831/3423/Σ.696/26 Μαρ 24/ΓΕΑ/Δ6/4β όμοια, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα υποδείγματα για τη διενέργεια των διαγωνισμών με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδων ευρώ) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

κζ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/483/16-01-25/ΓΕΑ/Δ6 έγγραφο, με το οποίο τροποποιούνται οι επιβαλλόμενες κρατήσεις στις συναφθείσες συμβάσεις από 01 Δεκ 25 και καθορίζονται στο ύψος των 6,10% από 6,2476% για ποσά από 1.000,01 € (χιλίων ευρώ και ενός λεπτού) και άνω.

κη. Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ.6483/Σ.1534/19-12-20/ΥΦΕΘΑ/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα της προμήθειας ειδών υφάσματος θέματος και δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ να διενεργήσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (ΣΠ) 4 ετών, προϋπολογισθείσας αξίας 1.162.000,00 € (ένος εκατομμυρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) άνευ ΦΠΑ.

κθ. Την υπ' αριθμ. Δ.07/21 διακήρυξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 08-04-21 και καταληκτική στις 15-04-21.

λ. Την Φ.831/203/Σ.38/15-01-22/ΥΦΕΘΑ/ΔΑΥ/Γ3 απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Δ.07/21, εντός της προϋπολογισθείσας αξίας 483.000,00 € (τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων) άνευ ΦΠΑ για το είδος «Ύφασμα θερινό κυανόφαιο» και 679.000,00 € (εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων) άνευ ΦΠΑ για το είδος «Ύφασμα χειμερινό κυανόφαιο», στον Οικονομικό Φορέα

(ΟΦ) «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και τη σύναψη ΣΠ, χρονικής διάρκειας 4 ετών από την υπογραφή της.

λα. Την υπ' αριθμ. 8/22 ΣΠ, που υπεγράφη μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του ανωτέρω ΟΦ.

λβ. Τις υπ' αριθμ. 147/22 και 19/24 1^η και 2^η Εκτελεστικές Συμβάσεις (ΕΣ), που υπεγράφησαν μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του αναδόχου ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», με σκοπό την κάλυψη απαιτήσεων χορήγησης υφάσματος, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. 69/18-12-23 και 59/12-05-25 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.

λγ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/4721/Σ.1155/24-10-25/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης για την κατάρτιση της 3^{ης} ΕΣ της υπ' αριθμ. 8/22 ΣΠ, εντός ποσού 349.680,00 € (τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, στον ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», για την προμήθεια των ειδών θέματος.

λδ. Την υπ' αριθμ. 65/25 3^η ΕΣ που υπεγράφη στις 17 Δεκ 25 μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του αναδόχου ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», με οριζόμενο χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών τους 5 μήνες από την επομένη της υπογραφής της, ήτοι έως τις 17 Μαΐ 26.

λε. Την υπ' αριθμ. 487/20-01-26/ΔΑΥ/Γ3/2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 350.672,00 € (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ), επί ΑΛΕ 2410902001, ΕΦ 10112040000000 σε βάρος Π/Υ ΓΕΑ οικονομικού έτους 2026, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ειδών θέματος.

λστ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/1791/Σ.404/18-05-26/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε στη Διοίκηση η από 15-05-26 επιστολή του ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», με την οποία ο ανάδοχος αιτείται τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για μέρος των ειδών της υπ' αριθμ 65/25 3^{ης} ΕΣ έως την 24 Ιουν 26, χωρίς την επιβολή προστίμου καθυστέρησης, επικαλούμενος ανωτέρα βία, λόγω της καθυστερημένης παράδοσης κατά 49 ημέρες, εξαιτίας των προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές και της γεωπολιτικής κατάστασης, του φινιριστικού υλικού που χρησιμοποιείται για την αντισκωριακή προστασία των υφασμάτων από μαλλί από την συνεργαζόμενη εταιρεία «RED LINE ABEE».

λζ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/2086/Σ.491/19-05-26/ΔΑΥ/Γ3 έγγραφο, με το οποίο εντέλλεται το 201ΚΕΦΑ, κατόπιν εξέτασης του ανωτέρω αιτήματος του ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», να υποβάλει γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, προκειμένου η Διοίκηση να αποφανθεί επί αυτού.

λη. Το υπ' αριθμ. Φ.831/8587/Σ.4331/25-06-26/201ΚΕΦΑ έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 10/23-06-26 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία:

(1) Γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις οι οποίες τάσσονται από τον ν.4412/16 (άρθρα 132, 204 και 206), την υπ' α-

– 5 –

ριθμ. 65/25 ΕΣ και την υπ' αριθμ. 8/22 ΣΠ, για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών έως την **24 Ιουν 26**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με βάση το σκεπτικό της εν λόγω γνωμοδότησης.

(2) Εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος του ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και συγκεκριμένα:

(α) Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών «Ύφασμα Κυανόφαιο (Θερινό – Χειμερινό)» της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ έως την **24 Ιουν 26**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

(β) Την ανάλογη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16.

λθ. Το γεγονός ότι ο ΟΦ υπέβαλλε εμπρόθεσμα (15-05-26) το αίτημά του για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, ήτοι πριν τη λήξη του (17-05-26).

μ. Το γεγονός ότι ο αιτούμενος χρόνος μετάθεσης παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου κατά 38 ημέρες, ήτοι έως την 24 Ιουν 26, είναι μικρότερος από τον αρχικά καθορισθέντα στους όρους της σύμβασης χρόνο παράδοσης (5 μήνες).

μα. Το γεγονός ότι ο ΟΦ απέστειλε συνημμένα με την εξεταζόμενη επιστολή του, την από 08-05-26 επιστολή της συνεργαζόμενης εταιρείας «RED LINE ABEE», σύμφωνα με την οποία: *«...λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στα Στενά του Ορμούζ, έχουν παρουσιαστεί σημαντικές καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές και στην παράδοση πρώτων υλών από τους προμηθευτές μας. Συγκεκριμένα, έχουν καθυστερήσει οι παραδόσεις των ειδικών αντισκωριακών χημικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των μάλλινων υφασμάτων...»*.

μβ. Το γεγονός ότι η κρίση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν, αποτελεί αντικειμενικά σοβαρό συμβάν και εκκίνησε περί τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου, ήτοι μετά την υπογραφή της ΕΣ και συνεπώς η συνεπακόλουθη διατάραξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν αιφνίδια γεγονότα που έλαβαν χώρα διαρκούσης της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.

μγ. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, αφενός δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του αναδόχου, καθόσον επέδειξε την προσήκουσα επιμέλεια κατά την εκτέλεση της σύμβασης στα προγενέστερα στάδια, αλλά σε λόγους ανεξάρτητους της βούλησής του, ήτοι την καθυστέρηση παράδοσης των α' υλών από την πλευρά του συνεργάτη του λόγω της σύρραξης στο Ιράν, αφετέρου δεν καταδεικνύεται πρόθεση του αναδόχου ο χρόνος εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων να μην τηρηθεί επακριβώς. Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μέρος της συμβατικής ποσότητας παραδόθηκε εμπρόθεσμα (ως οι Προσωρινές Αποδείξεις της Υπηρεσίας Παραλαβών του 201ΚΕΦΑ με αριθμό 67/15-05-26 και 68/15-05-26), ενώ η υπολειπόμενη ποσότητα παραδόθηκε τμηματικά έως την 25 Ιουν 26 (ως οι Προσωρινές Αποδείξεις με αριθμό 72/20-05-26, 73/21-05-26, 77/28-05-26, 100/22-06-26 και 103/25-06-26).

– 6 –

μδ. Το γεγονός ότι η μετάθεση του συμβατικού χρόνου δεν οδηγεί σε ουσιώδη τροποποίηση των όρων της σύμβασης, καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση αυτής, ούτε αλλοιώνει τη γενική οικονομία του διαγωνισμού.

με. Το γεγονός ότι η μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου κατά 38 ημέρες, δεν επηρεάζει δυσμενώς την χρηματοδοτική κάλυψη της εν λόγω σύμβασης, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις Π/Υ τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την απόφαση που μνημονεύεται στη παρ. λε της παρούσας.

μστ. Τις αρχές της καλής πίστης, της αναλογικότητας και των συναλλακτικών ηθών, ως εφαρμόζονται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την αρχή της αποτελεσματικότητας που διέπει εν γένει τη διοικητική δράση.

μθ. Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της ΠΑ στα είδη θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε την εισήγηση της από 23-06-26 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής του 201ΚΕΦΑ που αφορά:

α. Στη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών «Ύφασμα Κυανόφαιο (Θερινό – Χειμερινό)» της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ, έως την 24 Ιουν 26, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

β. Στην τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16.

2. Εγκρίνουμε τα κάτωθι:

α. Την χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών «Ύφασμα Κυανόφαιο (Θερινό – Χειμερινό)» της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ έως την 24-06-26, ήτοι κατά 38 ημέρες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προοίμιο της παρούσας, τις προβλέψεις της υπ' αριθμ. 8/22 ΣΠ και του ν.4412/16 (άρθρα 206 και 207, παρ. 3).

β. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ ως ακολούθως: «Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν έως την 24 Ιουν 26.»

3. Εντέλλονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (201 ΚΕΦΑ, ΥΠ/ΠΑ) όπως προβούν:

α. Η ΥΠ/ΠΑ:

(1) Στην κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον ανάδοχο ΟΦ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

(2) Στην τροποποίηση της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ όσον αφορά το χρόνο παράδοσης των ειδών θέματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2β της παρούσας.

β. Το 201 ΚΕΦΑ:

(1) Στον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της υπ' αριθμ. 65/25 3^{ης} ΕΣ και εφόσον κριθεί απαραίτητο για τυχόν ενέργειες επέκτασης της ισχύος της.

– 7 –

(2) Σε ενέργειες αρμοδιότητάς του για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις Προσωρινές Αποδείξεις παραγράφου μγ της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιπλέον καθυστέρηση κατά 1 ημέρα (25/06/2026) της τελευταίας τμηματικής παράδοσης, εντάσσεται στο πλαίσιο του εύλογου χρόνου καθυστέρησης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 207, του ν.4412/16.

γ. Σε λοιπές απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς τους για την ολοκλήρωση, κατά την έννοια του άρθρου 202 του ν.4412/16, της υπ' αριθμ. 65/25 ΕΣ, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα και τις διατάξεις του ν.4412/16.

4. Χειριστής θέματος: Σμηναγός (Ο) Ιωάννης Ευαγγέλου, τηλ:2105503333-1.

Ελευσίνα, 30 Ιουλ 26

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας
Διοικητής

Αντισμήναρχος (Ο) Αναστασία Κώνστα
Επιτελής ΔΑΥ/Γ3/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

ΥΠ/ΠΑ

Αποδέκτες προς Πληροφορία

ΓΕΑ/Γ7 - Δ6

ΔΑΥ/Γ3/3- Γ7

201 ΚΕΦΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

∅

∅

∅

∅