



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Τηλέφωνα : 27313 63208
Fax : 27313 63371
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 11 - 12 - 2023

Αρ.Πρωτ.: 13994

Προς:

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 45
23100, ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)
ΑΦΜ 022597738

ΚΟΙΝ.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Εντοκου Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»**

Σχετικά: Η 13411/20-07-2021 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΡΓΟ: 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη», το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Την 13411/20-07-2021 σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την 2019/067 θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 13702 / 23-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
5. Την υπ.αρ.14300/21-09-2022 απόφαση μας περί εγκρίσεως του 3^{ου} λογ/σμου Πιστοποίησης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Έντοκο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»** του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας .

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Η Αναπλ. Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (σαΔΤΥ: 1161)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία έργου συσχέτισης:

σαΔΤΥ: 1191 --- Αρ. Μελ: 2019/067 --- Κ.Α.: 64-7333.013 --- Ποσό Πίστωσης: 320.000,00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26-01-2021 --- Ανάδοχος: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού – κατακύρωσης αποτελέσματος: 84/2021 ΑΔΑ: ΩΤΟ6Ω1Ν-Ρ1Ε

Σύμβαση: 13411/20-07-2021 --- Ποσοστό έκπτωσης: 22,73%--- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: 309.082,59€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1ος
ΕΝΤΟΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:					ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ			
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	4.928,06		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.928,06		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ				ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	4.928,06		

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **84/2021** απόφαση οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας της πάρα πάνω εργολαβίας, που επικυρώθηκε με την απόφαση της Περιφέρειας Λακωνίας και το **13411/2021** συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του πτιό πάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ (€):**

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ & ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ

4.928,06 ΕΥΡΩ (€)

ΣΠΑΡΤΗ 11 / 12 /2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ 11 / 12 /2023
Η ΑΝΑΠΛ ΠΡ/ΝΗ ΔΝ/ΣΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ 11 / 12 /2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ .ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ