



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη, 10-08-2026

Αρ. Πρωτ.: 268290

Ταχ. Διεύθυνση : Ναυπλίου 57
 Ταχ. Κώδικας : 22132 Τρίπολη
 Πληροφορίες : Μιχ. Σμυρνιώτης
 Τηλέφωνο : 2713610261
 E-mail : dteperpel@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων εργασιών (14^{ος} ειδικός απολογισμός του 17^{ου} λογαριασμού) στην εργολαβία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ – ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού: 47.150.000,00 €, αναδόχου: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», χρηματοδότησης: «Πελοπόννησος 2014-2020», αρ. έργου: 2021ΕΠ02610044, κωδ. ΟΠΣ: 5092190

ΣΧΕΤ.: Η Αρ. Πρωτ. ΝΕΜ-0230.03082026/3-8-2026 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 264414/5-8-2026) αίτηση με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε τον 14^ο Ειδικό Απολογισμό Εργασιών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 ([ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021](#)): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα το άρθρο 71, όπως ισχύει.
 2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία του έργου του θέματος.
 3. Το αρ. πρωτ. 131611/21-04-2023 ([ΑΔΑΜ: 23SYMV012529345](#)) ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εκτέλεσης του υπόψη έργου μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενός λεπτού (37.258.916,01 €).
 4. Την αρ. πρωτ. 4484/08-01-2025 ([ΑΔΑ: ΡΦΛΠ7Λ1-ΟΨΣ](#)) απόφαση της ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 37.258.916,01 €, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
 5. Την αρ. πρωτ. 344814/11-11-2025 ([ΑΔΑ: ΨΟΨΝ7Λ1-ΑΜΓ](#)) απόφαση της ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 37.258.916,01 €, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
 6. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε τον 14^ο ειδικό απολογισμό του 17^{ου} λογαριασμού που περιλαμβάνει: α) τις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρημένες εργασίες της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης}, 6^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης}, 9^{ης}, 10^{ης}, 11^{ης}, 12^{ης} και 13^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης, ύψους 4.582.318,30 €, β) τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης}, 6^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης}, 9^{ης}, 10^{ης}, 11^{ης}, 12^{ης} και 13^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης που εκτελέστηκαν κατά το Α' τρίμηνο έτους 2024, το Δ' τρίμηνο έτους 2024, το Α' τρίμηνο έτους 2025, το Β' τρίμηνο έτους 2025, το Γ' τρίμηνο έτους 2025, το Δ' τρίμηνο έτους 2025, το Α' τρίμηνο έτους 2026, Β' τρίμηνο έτους 2026 και το Γ' τρίμηνο έτους 2026 αντίστοιχα, ύψους 833.776,00 €. Η συνολική δαπάνη των εργασιών και της αναθεώρησής τους ανέρχεται στο ποσό των 5.416.094,30 €.
- Συνεπώς δύναται να γίνει μείωση του συνόλου των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων εργασιών μέχρι του ποσού των $5.416.094,30 \times 5\% = 270.804,72\text{€}$

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε τις απαιτούμενες εγγυήσεις αντικατάστασης κρατήσεων επί των εκτελεσμένων εργασιών της εργολαβίας του θέματος κατά το ποσό των **270.804,72 €**.

Με την αρ. πρωτ. 57421/23-02-2024 ([ΑΔΑ: 630Ψ7Λ1-ΔΟΚ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 11.517,41€.

Με την αρ. πρωτ. 22813/24-01-2025 ([ΑΔΑ: ΡΘ517Λ1-51Γ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 14.043,88€.

Με την αρ. πρωτ. 74701/14-03-2025 ([ΑΔΑ: ΨΑΛ07Λ1-KIT](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 12.190,16€.

Με την αρ. πρωτ. 152597/26-05-2025 ([ΑΔΑ: Ρ4ΠΗ7Λ1-6Φ3](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 3.398,27€.

Με την αρ. πρωτ. 212161/17-07-2025 ([ΑΔΑ: ΨΑΘΗ7Λ1-Ψ0Λ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 20.588,87€.

Με την αρ. πρωτ. 266718/09-09-2025 ([ΑΔΑ: 9Φ9Η7Λ1-368](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 9.467,86€.

Με την αρ. πρωτ. 350184/14-11-2025 ([ΑΔΑ: ΨΠΒ17Λ1-ΚΣ3](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 17.808,95€.

Με την αρ. πρωτ. 382327/08-12-2025 ([ΑΔΑ: 9ΓΩΔ7Λ1-ΖΔΡ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 9.596,81€.

Με την αρ. πρωτ. 57834/24-02-2026 ([ΑΔΑ: 9Ω2Θ7Λ1-ΗΕΘ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 15.675,66€.

Με την αρ. πρωτ. 90475/19-03-2026 ([ΑΔΑ: Ψ68Ζ7Λ1-ΚΛΞ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 19.456,41 €.

Με την αρ. πρωτ. 110262/03-04-2026 ([ΑΔΑ: ΡΒΤΨ7Λ1-ΞΡΛ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 15.662,12 €.

Με την αρ. πρωτ. 156900/14-05-2026 ([ΑΔΑ: 6ΖΧΛ7Λ1-ΒΧΙ](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 63.785,85€.

Με την αρ. πρωτ. 224866/07-07-2026 ([ΑΔΑ: ΨΒ787Λ1-ΖΒ0](#)) απόφασή μας έχουν επιστραφεί κρατήσεις ύψους 37.813,53€.

Με την παρούσα απόφασή μας επιστρέφονται κρατήσεις ύψους: 270.804,72 – 11.517,41 – 14.043,88 – 12.190,16 – 3.398,27 – 20.588,87 – 9.467,86 – 17.808,95 – 9.596,81 – 15.675,66 – 19.456,41 – 15.662,12 – 63.785,85 – 37.813,53 = 19.798,94€.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ανάδοχο του έργου: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.**

(με μια σειρά του υπογεγραμμένου 14^{ου} Ειδικού

Απολογισμού Εργασιών)

Κριεζή 56Ν, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106893858, -553

E-mail: info@hhc.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

➤ Χρονολογικό αρχείο

➤ Φάκελος Έργου

**Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.