



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Καλαμαριά, 20-05-2025

Αρ. Πρωτ.: 31858

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 1 περ. ε' , 206 και 201 του Ν. 4412/16.
2. Την υπ' αριθ. 344/03.01.2024 Απόφαση Δημάρχου "περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων"
3. Την από 05/04-03-2025 έκθεση προδιαγραφών του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τ.Π.Ε. για την προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής Διαχείρισης Προστίμων Αυθαιρέτων Κατασκευών
4. Την με αρ.πρωτ. 19421/28-3-2025 με ΑΔΑΜ: 25SYMV016544920 σύμβαση μας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ 997803840, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, οδός Κρέοντος 25 Αθήνα, Τ.Κ 10442, Τηλ: 2108544395, email : info@egritosgroup.gr, για την προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής Διαχείρισης Προστίμων Αυθαιρέτων Κατασκευών.
5. Την με αρ.πρωτ.: 27779/05-05-2025 και ΑΔΑΜ: 25SYMV016753659 τροποποίηση σύμβασης κατά (1) ένα μήνα.
6. Την με αρ.πρωτ. 31746/20-05-2025 γνωμοδότηση/εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ' αριθμ. 27779/05-05-2025 με ΑΔΑΜ: 5SYMV016753659 σύμβαση μας για την προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής Διαχείρισης Προστίμων Αυθαιρέτων Κατασκευών του Δήμου Καλαμαριάς, κατά επιπλέον (2) μήνες και έως 28-07-2025 (Αρ. Μελέτης: **05/04-03-2025**)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ