

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#82.133,31#**
(ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία Ευρώ και τριάντα ένα Λεπτά)
στο δικαιούχο P. & C. DEVELOPMENT S.A.
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΑΦΜ: 999640010
Τηλέφωνο: 6978001241

Οικονομικό Έτος: **2022**
Αρ. Εντάλματος: **01878Δ**
Αρ. Πρωτοκ: **9781**
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για: Πληρωμή του 12ου λογαριασμού του Έργου: Επέκταση Βελτίωση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Ρόδου ΕΑΔ395/2022 ΑΔΑ:9ΑΓ57ΛΞ-ΗΨΩ ΕΑΔ355/2021 ΑΔΑ:940Γ7ΛΞ-ΧΦΦ ΕΑΔ311/2020 ΑΔΑ:Ψ4ΟΔ7ΛΞ-6ΚΒ ΕΑΔ1550/2019 ΑΔΑ:6Δ277ΛΞ-ΗΤ2.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ
1	395	9453
Σύνολο:		82.133,31

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: **80.057,00**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1	ΑΕΠΠ 0,06%
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ
Σύνολο Κρατήσεων:	

- ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ**
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
 - Α.Α.Υ.: 395 (21/01/2022)
 - Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ1619 (ΔΣΕ: 7643) - 04/11/2022
 - Κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:6ΙΝΛΚΣΨ-ΟΝ4
 - Συνολικό ποσό : 82.133,31 ευρώ
 - 12η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:Ω3ΕΤ7ΛΞ
 - Τελικό ποσό : 82.133,31 ευρώ
 - 21η αναλυτική επιμέτρηση ΑΔΑ:9ΨΑΔ7ΛΞ-Ν1Γ
 - 16ο ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:9ΨΑΔ7ΛΞ-Ν1Γ
 - 22η αναλυτική επιμέτρηση ΑΔΑ:642Ε7ΛΞ-ΦΥΤ
 - 23η αναλυτική επιμέτρηση ΑΔΑ:642Ε7ΛΞ-ΦΥΤ
 - 17ο ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:642Ε7ΛΞ-ΦΥΤ
 - ΕΑΔ395/2022 ΑΔΑ:9ΑΓ57ΛΞ-ΗΨΩ
 - ΕΑΔ355/2021 ΑΔΑ:940Γ7ΛΞ-ΧΦΦ
 - ΕΑΔ311/2020 ΑΔΑ:Ψ4ΟΔ7ΛΞ-6ΚΒ
 - ΕΑΔ1550/2019 ΑΔΑ:6Δ277ΛΞ-ΗΤ2
 - ΕΑΔ389/2018 ΑΔΑ:ΨΨΨΨ7ΛΞ-ΜΙΔ
 - ΕΑΔ1494/2017 ΑΔΑ:ΩΦΧΥ7ΛΞ-ΤΔΟ
 - Κατακύρωση επικύρωση ΑΔΑ:ΨΛΧΟΟΡ Νομίσματα
 - Εργολαβική σύμβαση ΑΔΑ:Ω15Ε7ΛΞ-Ι7/
 - Εργολαβική σύμβαση ΑΔΑΜ:19SYMV004847342
 - ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 110.
 - Έντυπη Προσφορά Αναδόχου
 - Τιμολόγιο μελέτης
 - 1ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:6ΝΝΑ7ΛΞ-ΗΗ0
 - 1ο ΠΚΤΜΝΕ 1ος ΑΠΕ (ισοζύγιο)
 - 2ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:6ΦΒ97ΛΞ-ΑΡΑ
 - 2ο ΠΚΤΜΝΕ 2ος ΑΠΕ (μειωτικός)
 - 9η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:9ΒΕΑ7ΛΞ-ΞΩΨ
 - 8η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:ΕΕΣ47ΛΞ-6Ω6
 - 7η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:6ΘΝΗ7/
 - 6η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΚΥΦ7ΛΞ-ΦΞΗ
 - 5η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:9Ω117ΛΞ
 - 4η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:Ψ7Ρ37Λ
 - 3η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΜΚΒ7ΛΞ-Τ9Θ
 - 2η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:6ΧΙΧ7ΛΞ
 - 1η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:6ΝΠ7ΛΞ-ΓΥΧ
 - 1η παράταση των εργασιών ΑΔΑ:6ΤΨΚ7ΛΞ-ΕΜΚ
 - 2η παράταση των εργασιών ΑΔΑ:6ΙΗΖ7ΛΞ-ΩΠΥ
 - 3η παράταση των εργασιών ΑΔΑ:6Ω0Θ7ΛΞ-Μ3Δ
 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΤΕ4847/2021
 - Αναφορά προϋποβλεπόμενων λογαριασμών 0 & 11
 - ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

02/12/2022

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθεώρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#82.133,31#**
(ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία Ευρώ και τριάντα ένα Λεπτά)
στο δικαιούχο P. & C. DEVELOPMENT S.A.
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΑΦΜ: 999640010
Τηλέφωνο: 6978001241

Οικονομικό Έτος: 2022
Αρ. Εντάλματος: 01878Δ
Αρ. Πρωτοκ: 9781
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για: Πληρωμή του 12ου λογαριασμού του Έργου: Επέκταση Βελτίωση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Ρόδου ΕΑΔ395/2022 ΑΔΑ:9ΑΓ57ΛΞ-ΗΨΩ ΕΑΔ355/2021 ΑΔΑ:940Γ7ΛΞ-ΧΦΦ ΕΑΔ311/2020 ΑΔΑ:Ψ4ΟΔ7ΛΞ-6ΚΒ ΕΑΔ1550/2019 ΑΔΑ:6Δ277ΛΞ-ΗΤ2.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	80.057,00
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1	395	9453	82.133,31	1 ΑΕΠΠ 0,06%
Σύνολο:			82.133,31	2 Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%
				3 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ 0,24
				4 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ 0,28
				5 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 1.987,10
				6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 1,19
				7 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ 1,39
				Σύνολο Κρατήσεων: 2.076,31

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 395 (21/01/2022)
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ1619 (ΔΣΕ: 7643) - 04/11/2022
- Κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:6ΙΝΛΚΣΨ-ΟΝ4
- Συνολικό ποσό : 82.133,31 ευρώ
- 12η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:Ω3ΕΤ7ΛΞ
- Τελικό ποσό : 82.133,31 ευρώ
- 21η αναλυτική επιμέτρηση ΑΔΑ:9ΨΑΔ7ΛΞ-Ν1Γ
- 16ο ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:9ΨΑΔ7ΛΞ-Ν1Γ
- 22η αναλυτική επιμέτρηση ΑΔΑ:642Ε7ΛΞ-ΦΥΤ
- 23η αναλυτική επιμέτρηση ΑΔΑ:642Ε7ΛΞ-ΦΥΤ
- 17ο ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:642Ε7ΛΞ-ΦΥΤ
- ΕΑΔ395/2022 ΑΔΑ:9ΑΓ57ΛΞ-ΗΨΩ
- ΕΑΔ355/2021 ΑΔΑ:940Γ7ΛΞ-ΧΦΦ
- ΕΑΔ311/2020 ΑΔΑ:Ψ4ΟΔ7ΛΞ-6ΚΒ
- ΕΑΔ1550/2019 ΑΔΑ:6Δ277ΛΞ-ΗΤ2
- ΕΑΔ389/2018 ΑΔΑ:ΨΨΨΨ7ΛΞ-ΜΙΔ
- ΕΑΔ1494/2017 ΑΔΑ:ΩΦΧΥ7ΛΞ-ΤΔΟ
- Κατακύρωση επικύρωση ΑΔΑ:ΨΛΧΟΟΡ Νομimότητα
- Εργολαβική σύμβαση ΑΔΑ:Ω15Ε7ΛΞ-Ι7/
- Εργολαβική σύμβαση ΑΔΑΜ:19SYMV004847342
- ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 110.
- Έντυπη Προσφορά Αναδόχου
- Τιμολόγιο μελέτης
- 1ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:6ΝΝΑ7ΛΞ-ΗΗ0
- 1ο ΠΚΤΜΝΕ 1ος ΑΠΕ (ισοζύγιο)
- 2ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:6ΦΒ97ΛΞ-ΑΡΑ
- 2ο ΠΚΤΜΝΕ 2ος ΑΠΕ (μειωτικός)
- 9η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:9ΒΕΑ7ΛΞ-ΞΩΨ
- 8η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:ΕΕΣ47ΛΞ-6Ω6
- 7η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:6ΘΝΗ7/
- 6η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΚΥΦ7ΛΞ-ΦΞΗ
- 5η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:9Ω117ΛΞ
- 4η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:Ψ7Ρ37Λ
- 3η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΜΚΒ7ΛΞ-Τ9Θ
- 2η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:6ΧΙΧ7ΛΞ
- 1η μείωση των εγγυήσεων ΑΔΑ:6ΝΠ7ΛΞ-ΓΥΧ
- 1η παράταση των εργασιών ΑΔΑ:6ΤΨΚ7ΛΞ-ΕΜΚ
- 2η παράταση των εργασιών ΑΔΑ:6ΙΗΖ7ΛΞ-ΩΠΥ
- 3η παράταση των εργασιών ΑΔΑ:6Ω0Θ7ΛΞ-Μ3Δ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΤΕ4847/2021
- Αναφορά προϋνομένου λογαριασμών 0 & 11
- ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

02/12/2022

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθεωρήτο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ