



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:		Αισθητικές παρεμβάσεις – αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα – Β’ φάση (2ος λογαριασμός)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800509353
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:		(ολογράφως) ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά		(αριθμητικά) 86.188,73
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		(ολογράφως) ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά		(αριθμητικά) 84.103,52
Κ.Α. Δαπανών		Περιγραφή		Ενταλθέν
64-7326.03		Αισθητικές παρεμβάσεις – αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα – Β’ φάση		86.188,73
Κινήσεις:		Προϋπ/σθέντα: 335.625,60	Διαμορφωθέντα: 335.625,60	Δεσμευθέντα: 335.625,60
		Υπολ. αδιάθετο: 0,00		
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά				86.188,73
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση				Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ				43.094,37
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή απο πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επε				43.094,37
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ				43.094,36
Αισθητικές παρεμβάσεις – αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα – Β’ φάση				43.094,36
ΣΥΝΟΛΑ				86.188,73
Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές		Α/Α Κράτηση Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό
--	Κατάσταση πληρωμής	1/80	08/07/2024	86.188,73
--	Α.Α.Υ.			
--	213/2024 Α.Δ.			
--	Σύμβαση			
--	Επιμέτρηση - πιστοποίηση εργασιών			
--	2ος Λογαριασμός			
--	2ο Τιμολόγιο			
--	79/2024 Α.Δ.Σ.			
--	1η Παράταση			
--	1ος ΑΠΕ			
--	61/2024 Α.Δ.Ε.			
--	Κρατήσεις			
--	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ Α 134/2024			
--	Ε.Α.Δ. Α/155			
--	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 64-7326.03			
--	Πράξη εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64-7326.03			
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 2.085,21
				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 84.103,52

*** Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Ο ΛΑΒΩΝ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ