ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αθήνα 5-09-2013
Αριθμ Πρωτ. ΜΚ 908

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5ης ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (δυνάμει της παρ. Ε4 της Υ.Α. 8360/28.08.2009 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012)

Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. 8360/28.08.2009
Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 707/03.05.2012
Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012
Άρθρα 1 περί Βασικού Σχεδιασμού και 20.1.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3605/2007)
Άρθρο 19 της Ε.Σ.Υ. προσάρτημα 2 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3605/2007)
Αποφάσεις Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. 826/26.07.2013
Ενάριθμο 2011ΣΕ07180022 της ΣΑΕ 071/8

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	**ΠΟΣΟΣΤΑ (%)**	**ΕΥΡΩ**
1*. Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Συμβολής μετά την από 05 Μαρτίου 2008 Έναρξη Παραχώρησης	100%	296.482.410,00
2*. Καταβολή 1ης Χρηματοδοτικής Συμβολής		97.954.773,00
3*. Καταβολή 2ης Χρηματοδοτικής Συμβολής		107.778.946,00
4*. Καταβολή 3ης Χρηματοδοτικής Συμβολής		90.748.691,00
5*. Εγγυητικές Κρατήσεων	-	0,00
6. Υπολειπόμενο ποσό εγκρίσεων	[1* - (2*+3*+4*)]	0,00
7*. Συνολικό Ποσό Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου δυνάμει της 8360/28.08.2009 Υπουργικής Απόφασης	100%	169.000.000,00
8*. Πρώτη Καταβολή		45.000.000,00
9*. Δεύτερη Καταβολή		45.000.000,00
10* Τρίτη Καταβολή (§ Ε.3.1 της ΥΑ)		32.500.000,00
11* Τρίτη Καταβολή (§ Ε.3.2 της ΥΑ)		3.600.000,00
12* Τρίτη Καταβολή (§ Ε.3.3 της ΥΑ)		3.700.000,00
13* Τετάρτη Καταβολή (§ Ε4 της ΥΑ)		31.379.160,00
14*. Υπολειπόμενο ποσό εγκρίσεων	[7*- (8*+9*+10*+11*+12*+13*)]	7.820.840,00
15*. Πληρωτέο ποσό με την παρούσα		648.622,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ	(15*)	**648.622,00**

Ο Προϊστάμενος του τμήματος Β' υπογράφοντας, βάσει της Απόφασης υπ'αριθμ. Δ17Α/10/173/15.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 3070/20.11.2012) ,

Εντέλλεται

την πληρωμή ποσού «Εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ» (**648.622,00 €**) στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Αθήνα05/09/2013
Ο Προϊστάμενος του τμήματος Β'
της ΕΥΔΕ/ ΜΚ /ΕΠΠ

Παντελής Δημητρακόπουλος
Πολ. Μηχανικός με Β' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών που έγιναν για τη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου της υπ'όψη Σύμβασης Παραχώρησης και για την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου σύμφωνα με την Υ.Α. 8360/28.08.2009 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αριθ. 707/03.05.2012 και ΕΠΠ/ΜΚ/Φ4/114/19.12.2012 Υπουργικές Αποφάσεις

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν

Νο Διαταγμ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά	Πρόσθετα	Παρατηρήσεις
Ν.3605	2007	08	08	296.482.410,00		
Υ.Α..8360	2009	08	28		169.000.000,00	
			ΣΥΝΟΛΟ	465.482.410,00		

2. Εντολές πληρωμών

Νο Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος	Σύνολο από την αρχή
01	2008	10	06	97.954.773,00	-	
02	2009	08	20	107.778.946,00	-	
03	2009	12	16	90.748.691,00	-	
04	2010	09	28	15.000.000,00		
04	2010	12	01	15.000.000,00		
04	2011	02	23	15.000.000,00		
05	2011	05	12	14.000.000,00		
05	2011	05	19	16.000.000,00		
05	2011	09	30	15.000.000,00		
06	2012	06	21	32.500.000,00		
07	2012	10	24	3.600.000,00		
08	2012	10	24	3.700.000,00		
09	2012	12	28	31.000.000,00		
09	2013	06	04		379.160,00	
10	2013	09	03		648.622,00	
	ΣΥΝΟΛΟ			457.282.410,00	1.027.782,00	458.310.192,00