ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.04.08 12:48:54 EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2026
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ:	739
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	3/4/2026

Α.Δ.Α. :Ψ17ΥΩ1Ρ-8Ε1

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ 136/2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 49.742,26 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Επανέκδοση ΧΕΠ Εξόφλησης 7ου λογ. έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ "		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	**P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ν**	Α.Φ.Μ.:	999640010
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά		(αριθμητικά) 50.973,90
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά		(αριθμητικά) 49.742,26
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια διακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 1.231,64

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	**Ενταλθέν**
ΤΑΚΤΙΚΑ	**50.973,90**
ΣΑΤΑ - Έργων και επενδυτικών δαπανών	50.973,90
ΣΥΝΟΛΑ	**50.973,90**

Κ.Α. Δαπανών	**Περιγραφή**	**Ενταλθέν**
00.030.3170105018	Ανάπλαση πλατείας Φαληρακίου.	50.973,90

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά **50.973,90**

Συνημμένα

Α/Α	**Περιγραφή**
1	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
2	Κατάσταση Πληρωμής
3	Λίστα Αποδιδόμενων Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ-ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ-ΕΜΔΥΔΑΣ -ΠΟΜΗΤΕΔΥ
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
5	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 3246/25)-ΑΠΟΦ.ΔΣ. 185/23- ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ -ΑΠΟΦ. ΔΕ 411/25- ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ
6	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 1ου ΛΟΓ. 2812/22
8	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού 70
9	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1503/25-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/701
10	ΕΑΔ Α/701

Παραστατικά/ Μισθοδοτικές

Αρ. Τιμ.	**Ημ/νία Εκδ.**	**Συν. Ποσό**
70	09/12/2025	50.973,90

Α/Α	**Κράτηση**	**Ποσό**
Εργοδότη		
1	Φόρος 3% έργων	1.231,64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.231,64
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		**49.742,26**

ΕΚΔΟΤΗΣ	Ο/Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ		ΑΝΝΑ ΒΑΙΛΑΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1)ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ .....
2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ .....
3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ .....
4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ .....
5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ .....

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕ

Ρόδος, ____/_____/____

Ο ΛΑΒΩΝ **Ο ΤΑΜΙΑΣ**