ΑΔΑ: Ψ4Γ6ΩΚ4-56Χ

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.05.12 10:59:35 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021**

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ **ΑριθμόςΒ /827**

ΑΦΜ: 998762513

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
ΠΔΕ – ΣΑΕ 871	21614,2

Προϋπολογισμός Κ.Α
64.7333.0004

Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές με τα συνοδά τους υδραυλικά έργα Δ.Ε. Πεταλιδίου του Δ. Μεσσήνης –κωδικός έργου 2018ΣΕ87100012 της ΣΑΕ 871

ΓΕΝ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές με τα συνοδά τους υδραυλικά έργα Δ.Ε. Πεταλιδίου του Δ. Μεσσήνης –κωδικός έργου 2018ΣΕ87100012 της ΣΑΕ 871"

Δικαιούχος	Πληρωτέο ποσό	Κωδικός – Λογ/σμός – Παρ/κό – Αιτία
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ: 041496773	21.614,20 €	ΚΑ 64.7333.0004,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ,ΕΑΔ:106,Τιμ.448/2021,Αιτ. ΑΡ

Δικαιολογητικά Στο Δικαιούχο **21.091,28€**

106/21	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.	0,37
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΕΔΜΥΔΑΣ	104,58
Β1388/20	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕ	ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΗ	43,58
2ος	ΛΟΓ/ΜΟΣ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,31
448/21	Τ.Π.Υ	ΦΟΡΟΣ 3% ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟ	522,92
222/20	ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΑΕΠΠ	10,46
		Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ.0,07%	12,20
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ ΕΑΑΔΣΥ	0,07
		ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,06

Σύνολο κρατήσεων : **694,55€**
Σύνολο εντάλματος : **21.614,20€**

Σύνολο πληρωτέου ποσού :Είκοσι Μία Χιλιάδες Ενενήντα Ενα € και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

Μεσσήνη 12/5/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** **Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ** **Ο ΛΑΒΩΝ**

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ **ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ**