INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.24 11:25:50 EEST
Reason:
Location: Athens

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη, /05/ 2019
ΠΡΟΣ:
Π.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμημα 3ο ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ – 4η ΕΝΤΟΛΗ

Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ)» με Κ.Ε: **2017ΕΠ08800020**
Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ)»
Τελικό Δικαιούχος: Π.Β.Α
Λογ/σμος: 3ος
Ανάδοχος: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ
Ποσό πληρωμής: Εκατόν πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά **(105.149,55 €) με ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2362/95, άρθρο 21 « Περί δημοσίου λογιστικού»
2. Το Ν. 2819/00 άρθρο 26 παρ.6 (ΦΕΚ 84/Α/2000)
3. Τον κανονισμό διαχείρισης των Π.Τ.Α., της χώρας (ΦΕΚ 78/Β/98)
4. Την υπ' αρίθμ. 406/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
5. Το υπ' αριθμ. 2721/17-05-2019 έγγραφο του τελικού δικαιούχου
6. Το υπ' αριθμ. 762/20-05-2019 έγγραφο του Π.Τ.Α.
7. Το υπ' αριθμ. 31919/23-05-2019 έγγραφο της -ΔΑΠ - Π. Β. Αιγαίου
8. Το υπ' αριθμ. 71763/13-11-2018 έγγραφο της Π.Β.Αιγαίου
9. Την υπ' αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση
10. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας
11. Η υπ' αριθμ. 4388/24-10-2014 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Δ.Σ του Ταμείου (ΦΕΚ 681/Υ.Ο.Δ.Δ./04-11-2014)
12. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

Εντέλλεσθε

Να πληρώσετε σύμφωνα με αυτή την εντολή πληρωμής και την πιστοποίηση του ως άνω έργου το ποσό των: **:** Εκατόν πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά **(105.149,55 €) με ΦΠΑ στην ως άνω ανάδοχο** βάσει του συνημμένου πίνακα **συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και φόρων** του έργου σε χρέωση του λογ/σμού του έργου με ΚΕ **2017ΕΠ08800020**.

Ο Προϊστάμενος του 1ου Τμήματος	Η Διευθύντρια του Ταμείου	Η Πρόεδρος του Δ.Σ του Ταμείου
Καδής Ιωάννης	Παττακού Κατερίνα	Χριστιάνα Δ. Καλογήρου