ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΦΜ: 997854471

Ministry of Digital Governance

Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.10.31 12:10:52 EET
Reason:
Location: Athens

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2024
ΣΕΙΡΑ:	Α
ΑΡΙΘΜΟΣ:	381
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	31/10/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	3ος ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΧ. ΧΩΡΩΝ Κ.ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ Κ.ΠΕΝΤΟΛΑΚΟΥ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Α.Φ.Μ.:	137841426
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά	(αριθμητικα)	15.196,70
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικα)	14.816,34

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	**Ενταλθέν**
ΤΑΚΤΙΚΑ	**15.196,70**
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	15.196,70
ΣΥΝΟΛΑ	**15.196,70**

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7311.010	Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Κ. Βαργιάδων, Κ. Πεντόλακκου	15.196,70

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά **15.196,70**

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	Κατάσταση πληρωμής
2	ΑΑΥ Α/15
3	3ος ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
5	ΦΟΡ.ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
6	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
7	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α144/31-5-2024
8	ΑΔΕ 190/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9	

Παραστατικά/ Μισθοδοτικές

Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό
34	15/10/2024	15.196,70

Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Εργαζομένου		
1	ΕΑΔΗΣΥ	12,26
2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΔΗΣΥ	0,37
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,07
4	ΦΟΡΟΣ 3%	367,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		380,36
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		**14.816,34**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (14.816,34)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

.....

Ο ΤΑΜΙΑΣ