ΑΔΑ: 60ΓΔΟ1Γ-1Α4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ministry of Digital Governance
Σύστημα Διαύγεια
ΑΔΑ
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.07.11 12:34:17 EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	**2025**
ΣΕΙΡΑ:	**Α**
ΑΡΙΘΜΟΣ:	**1.045**
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	**11/7/2025**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας - 11ος λογαριασμός του έργου		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	998783428

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
64-7311.001	Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας	29.822,24
	ΣΥΝΟΛΟ :	**29.822,24**

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		29.822,24
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Σητείας Δάνειο από το Τ.Π.& Δανείων, ενταγμένου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	*29.822,24*	
	ΣΥΝΟΛΟ :	**29.822,24**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	Α/Α	Κράτηση	Ποσό
1	Τιμολόγιο Έργου	37	13/06/2025	29.822,24	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	721,51
2	Κατάσταση πληρωμής						
3	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
4	Α.Α.Υ. Α/924					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	**721,51**
5	Φορολογική & ασφαλιστική Ενημερότητα						
6	Πληρωμή Κρατήσεων αναδόχου						
7	Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναδόχου						
8	Γραμμάτιο Είσπραξης						
9	Σύμβαση						
10	Πίνακες Εργασιών & αναθεώρησης						
11	11η εντολή Πληρωμής						
12	ΑΔΕ 107/2025 Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.						
13	Αιτιολογική Έκθεση						
14	3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας						
15	Ελέγχθηκε με το Α/411/22 ΧΕΠ						

ΕΞΩΦΛΗΘΗ

...../...../ 2025

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) **είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά**	(αριθμητικα) **29.822,24**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικα) 721,51
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά	(αριθμητικα) 29.100,73

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤ. ΚΑΙ ΜΙΣΘ.	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.	...../...../ 2025
			Ο ΛΑΒΩΝ
Ελευθερία Κουμεντάκη	ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Α/Α ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	