ΑΔΑ: 9Β36ΩΗ9-00Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ministry of Digital Governance

Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.04.14 11:41:18 EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2025
ΣΕΙΡΑ:	Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:	383
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	14/4/2025

Α.Φ.Μ. 997830264

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :"ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2024" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΧΕΠ ΑΡ.1845/2024 Β		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Α.Φ.Μ.:	046369423
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά	(αριθμητικα)	45.742,83
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτά	(αριθμητικα)	44.599,08

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή			Ενταλθέν
30-7326.1237	Συντηρήσεις πλατειών – πεζοδρομίων 2024			45.742,83
Κινήσεις:	Προϋπ\σθέντα: 63.000,00	Διαμορφωθέντα: 55.316,02	Δεσμευθέντα: 55.316,02	Υπολ. αδιάθετο: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά **45.742,83**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	**Ενταλθέν**
ΤΑΚΤΙΚΑ	**45.742,83**
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	45.742,83
ΣΥΝΟΛΑ	**45.742,83**

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
2	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο
4	Κατάσταση δαπάνης
5	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης
6	ΑΑΥ Κλεισθένης Α/137
7	Απόφαση Αναθεσης Δημαρχου ΑΠ 39193/22-7-2024
8	Απόφαση Δημάρχου ΑΠ 694/2024, 137/2025
9	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.1845/2024Β
10	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
11	Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ.26/2024, 318/2024
12	Δημοτική Ενημερότητα
13	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ
14	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ
15	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΑΠ.15090/1-4-2025, 3ος ΕΑΕ,3η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΠΑΕ, 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
16	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.207382/31-7-2024
17	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠ 41868/5-8-2024
18	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ 43575/6-9-2024
19	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ1ου ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Παραστατικά/ Μισθοδοτικές

Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό
10	04/04/2025	45.742,83

Α/Α	Κράτηση	Ποσό
3	Χαρτόσημο υπερ ΕΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ	1,11
4	ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ ΕΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ	0,22
1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	1.105,53
2	0,10 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	36,89

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.143,75

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 44.599,08

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ..... / ..... / .....

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	**ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011**
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΟΥ	

20	ΠΙΝΑΚΑΣ 1ου ΑΠΕ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΠΕ ΑΠ 14269/27-3-2025		
21	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ		
22	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Α.Υ.2024		
23	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2025		
24	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 41810/5-8-2024		
25	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΠ 52/13-3-2025		
26	ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου τροποποιημενου χρονοδιαγραμματος ΑΠ 5152/14-2-2025		