ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.05.09 10:49:09 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Η6ΩΩΗΑ-331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2023
ΣΕΙΡΑ:	Η
ΑΡΙΘΜΟΣ:	**4**
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	4/5/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αρ. 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΘΑΛΕΙΑ") ΣΤΙΣ 8 και 9/8/2020" (Κ.Α Εσόδου 1325.0005).		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	**Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΤΕ**	Α.Φ.Μ.:	998669982
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά		(αριθμητικα) 144.503,51
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά		(αριθμητικα) 144.503,51

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	**Ενταλθέν**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	**144.503,51**
Χρηματοδότηση για το έργο "Αποκατάσταση των	144.503,51
ΣΥΝΟΛΑ	**144.503,51**

Κ.Α. Δαπανών	**Περιγραφή**	**Ενταλθέν**
64-7333.0010	Αποκατάσταση οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία	144.503,51

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά **144.503,51**

Συνημμένα

Α/Α	**Περιγραφή**
1	Φύλλο εκκαθάρισης Δαπάνης
2	Κατασταση Πληρωμής
3	Βεβαίωση Υπόλοιπου Πίστωσης του ΚΑ 64-7333.0010
4	ΑΑΥ Β/156

Παραστατικά/ Μισθοδοτικές

Αρ. Τιμ.	**Ημ/νία Εκδ.**	**Συν. Ποσό**
ΤΙΠ/18	03/04/2023	210.138,93

Α/Α	**Κράτηση**	**Ποσό**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (144.503,51)

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ1/Α'

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΙΓΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1/Α'

Χαλκίδα.....
Ο ΛΑΒΩΝ