Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.09.30 10:05:39 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ **Κωδ: 04**

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#6.159,55#**
(έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα πέντε Λεπτά)
στο δικαιούχο ΠΕΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση: ,
ΑΦΜ: 078133459 Δ.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2025
Αρ. Εντάλματος: 0857Φ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 118212

Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1121/2012604100001016

Για:2η και τελική πληρωμή του έργου:Κατασκευή μνημείου στη μνήμη του αστυνομικού ΚΩΣΤΕΝΗ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Ιτιάς ΣΑΕΠ 041-2012ΕΠ04100001, Σύμβαση ΑΠ 149916/23-9-2024 αξίας 36.260,00 €

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1697	9479.01.41041	6.159,55
		Σύνολο:	**6.159,55**

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: **6.005,71**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,1% ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	4,97
2	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	148,87
	Σύνολο Κρατήσεων:	**153,84**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Α.Α.Υ.: 1697 (25/02/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΞΖ7ΛΨ-828
2 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2 (ΔΣΕ: 7682) - 14/07/2025
3 Πρωτογενές Αίτημα 19REQ004375946
4 Τροποποίηση 24REQ015065855
5 Εγκεκριμένα Αιτήματα: 24REQ014265932, 25REQ016390002
6 Πρόσκληση 24PROC015355906
7 Απόφαση κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης 24AWRD015410838
8 Σύμβαση 24SYMV015465684
9 Απόφαση ΔΤΥ ορισμού επιβλέποντα ΑΔΑ: 9ΔΟ27ΛΨ-ΜΚ2
10 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης 1ου ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ - ΑΔΑ: ΡΑΞ57ΛΨ-ΓΝ9
11 2η αναλυτική επιμέτρηση - 2η ΕΠΑΕ- 2η Δήλωση Αφανών Εργασιών
12 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης 2ης αναλυτικής επιμέτρησης -ΑΔΑ: 6Θ5Τ7ΛΨ-520
13 Απόφαση ΔΤΥ μείωσης εγγυήσεων αντικ/σης κρατήσεων ΑΔΑ: ΡΔΩΕ7ΛΨ-5ΗΝ
14 2η εντολή πληρωμής - 2η πιστοποίηση - 2η συνοπτική επιμέτρηση
15 Έκθεση Περάτωσης Εργασιών - Βεβαιωση Περάτωσης Εργασιών
16 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης τελικής αναλυτικής επιμέτρησης ΑΔΑ: 6ΓΠΚ7ΛΨ-ΔΡ0
17 Διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠ 118212/14-7-2025
18 Κατάσταση Πληρωμής
19 Λοιπά Δικαιολογητικά
20 Εκκαθάριση Δαπάνης
21 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ
22 Βεβαίωση Κρατήσεων
23 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 078133459|14/07/2025|0|2.1|ΤΠΥ|2
24 Πλήρης Φάκελος Δικαιολογητικών ΧΕ 1312/24

Φλώρινα 19/09/2025

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ** **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ **Κωδ: 04**

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#6.159,55#**
(έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα πέντε Λεπτά)
στο δικαιούχο ΠΕΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση: ,
ΑΦΜ: 078133459 Δ.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2025
Αρ. Εντάλματος: 0857Φ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 118212

Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1121/2012604100001016

Για:2η και τελική πληρωμή του έργου:Κατασκευή μνημείου στη μνήμη του αστυνομικού ΚΩΣΤΕΝΗ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Ιτιάς ΣΑΕΠ 041-2012ΕΠ04100001, Σύμβαση ΑΠ 149916/23-9-2024 αξίας 36.260,00 €

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1697	9479.01.41041	6.159,55
		Σύνολο:	**6.159,55**

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: **6.005,71**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,1% ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	4,97
2	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	148,87
	Σύνολο Κρατήσεων:	**153,84**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Α.Α.Υ.: 1697 (25/02/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΞΖ7ΛΨ-828
2 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2 (ΔΣΕ: 7682) - 14/07/2025
3 Πρωτογενές Αίτημα 19REQ004375946
4 Τροποποίηση 24REQ015065855
5 Εγκεκριμένα Αιτήματα: 24REQ014265932, 25REQ016390002
6 Πρόσκληση 24PROC015355906
7 Απόφαση κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης 24AWRD015410838
8 Σύμβαση 24SYMV015465684
9 Απόφαση ΔΤΥ ορισμού επιβλέποντα ΑΔΑ: 9ΔΟ27ΛΨ-ΜΚ2
10 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης 1ου ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ - ΑΔΑ: ΡΑΞ57ΛΨ-ΓΝ9
11 2η αναλυτική επιμέτρηση - 2η ΕΠΑΕ- 2η Δήλωση Αφανών Εργασιών
12 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης 2ης αναλυτικής επιμέτρησης -ΑΔΑ: 6Θ5Τ7ΛΨ-520
13 Απόφαση ΔΤΥ μείωσης εγγυήσεων αντικ/σης κρατήσεων ΑΔΑ: ΡΔΩΕ7ΛΨ-5ΗΝ
14 2η εντολή πληρωμής - 2η πιστοποίηση - 2η συνοπτική επιμέτρηση
15 Έκθεση Περάτωσης Εργασιών - Βεβαιωση Περάτωσης Εργασιών
16 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης τελικής αναλυτικής επιμέτρησης ΑΔΑ: 6ΓΠΚ7ΛΨ-ΔΡ0
17 Διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠ 118212/14-7-2025
18 Κατάσταση Πληρωμής
19 Λοιπά Δικαιολογητικά
20 Εκκαθάριση Δαπάνης
21 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ
22 Βεβαίωση Κρατήσεων
23 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 078133459|14/07/2025|0|2.1|ΤΠΥ|2
24 Πλήρης Φάκελος Δικαιολογητικών ΧΕ 1312/24

Φλώρινα 19/09/2025

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ** **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ **Κωδ: 04**

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κωδ: 071

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#6.159,55#**
(έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα πέντε Λεπτά)
στο δικαιούχο ΠΕΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση: ,
ΑΦΜ: 078133459 Δ.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2025
Αρ. Εντάλματος: 0857Φ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 118212

Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1121/2012604100001016

Για:2η και τελική πληρωμή του έργου:Κατασκευή μνημείου στη μνήμη του αστυνομικού ΚΩΣΤΕΝΗ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Ιτιάς ΣΑΕΠ 041-2012ΕΠ04100001, Σύμβαση ΑΠ 149916/23-9-2024 αξίας 36.260,00 €

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1697	9479.01.41041	6.159,55
		Σύνολο:	**6.159,55**

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: **6.005,71**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,1% ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	4,97
2	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	148,87
	Σύνολο Κρατήσεων:	**153,84**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Α.Α.Υ.: 1697 (25/02/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΞΖ7ΛΨ-828
2 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2 (ΔΣΕ: 7682) - 14/07/2025
3 Πρωτογενές Αίτημα 19REQ004375946
4 Τροποποίηση 24REQ015065855
5 Εγκεκριμένα Αιτήματα: 24REQ014265932, 25REQ016390002
6 Πρόσκληση 24PROC015355906
7 Απόφαση κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης 24AWRD015410838
8 Σύμβαση 24SYMV015465684
9 Απόφαση ΔΤΥ ορισμού επιβλέποντα ΑΔΑ: 9ΔΟ27ΛΨ-ΜΚ2
10 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης 1ου ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ - ΑΔΑ: ΡΑΞ57ΛΨ-ΓΝ9
11 2η αναλυτική επιμέτρηση - 2η ΕΠΑΕ- 2η Δήλωση Αφανών Εργασιών
12 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης 2ης αναλυτικής επιμέτρησης -ΑΔΑ: 6Θ5Τ7ΛΨ-520
13 Απόφαση ΔΤΥ μείωσης εγγυήσεων αντικ/σης κρατήσεων ΑΔΑ: ΡΔΩΕ7ΛΨ-5ΗΝ
14 2η εντολή πληρωμής - 2η πιστοποίηση - 2η συνοπτική επιμέτρηση
15 Έκθεση Περάτωσης Εργασιών - Βεβαιωση Περάτωσης Εργασιών
16 Απόφαση ΔΤΥ έγκρισης τελικής αναλυτικής επιμέτρησης ΑΔΑ: 6ΓΠΚ7ΛΨ-ΔΡ0
17 Διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠ 118212/14-7-2025
18 Κατάσταση Πληρωμής
19 Λοιπά Δικαιολογητικά
20 Εκκαθάριση Δαπάνης
21 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ
22 Βεβαίωση Κρατήσεων
23 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 078133459|14/07/2025|0|2.1|ΤΠΥ|2
24 Πλήρης Φάκελος Δικαιολογητικών ΧΕ 1312/24

Φλώρινα 19/09/2025

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ** **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**