Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.07.18 09:33:56 EEST
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

Αριθμός Εντάλματος	0275Α
Οικονομικό Έτος	2024
Χρηματοδότηση	ΤΡΙΤΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤ
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	7.427,59
Κρατήσεις	187,77
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	50,91
Στον Δικαιούχο	7.239,82

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ_____ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο τ ποσό των: 7.239,82 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ΧΟΛΑΡΓΟΣ	Εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστοπ/σης του έργου [ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ] {22SYMV010792039} -Αντώνης Τρίτσης-	7.427,59

επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα εννιά Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.64.7323.006	7.427,59
	Σύνολο :	**7.427,59**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	**187,77**
1	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικ	4,19
2	Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0,13
3	20% Εισφορά υπερ ΟΓΑ.	0,03
4	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργ	179,70
5	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστ	3,59
6	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχι	0,13
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	**50,91**
7	ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	35,94
8	ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5%ο)	14,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	**238,68**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΒΟΪΔΗΛΑΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 17/07/2024

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με Α.Δ.Τ:_____ έλαβα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα εννιά Ευρώ και ογδόντα δύο Λεπτά(7.239,82), Αρ.Επιταγής_____

Κιάτο, ___/___/_____

Ο ΛΑΒΩΝ **Ο ΤΑΜΙΑΣ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. Βεβαίωση Πίστωσης
02. Εκκαθάριση Δαπάνης
03. Μητρώο Δεσμεύσεων
04. Κατάσταση Πληρωμής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

Αριθμός Εντάλματος	0275Α
Οικονομικό Έτος	2024
Χρηματοδότηση	ΤΡΙΤΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤ
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	7.427,59
Κρατήσεις	187,77
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	50,91
Στον Δικαιούχο	7.239,82

05) Η με αρίθμ. πρωτ. 25491/31-12-2023 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023 (ΑΔΑ: ΩΧΛ9Ω1Θ-9ΦΙ)

06) Η αρίθμ. 179/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αρίθμ. πρωτ. 4617/29-02-2024 ποσού 14.959,15€ (ΑΔΑ: 9ΝΘΞΩ1Θ-Γ6Ω)

07) Βλέπε Α-620/2022 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογ/σμό)

08) Βλέπε Α-728/2023 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 2ο Λογ/σμό)

09) 2ος Α.Π.Ε. (Συνοπτικό Δελτίο & Αιτιολογική Έκθεση)

10) Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

11) Το με αρίθμ. πρωτ. 21356/01-11-2023 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

12) Το με αρίθμ. πρωτ. 729/08-11-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το αρίθμ. 20/03-11-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 23ο), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτε

13) Η από 08-11-2023 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

14) Η αρίθμ. 373/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

15) Η από 15-12-2023 Έκθεση Περαίωσης του έργου

16) Η από 29-12-2023 Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών

17) Τελική Επιμέτρηση

18) Η από 19-01-2024 έγκριση τελικής επιμέτρησης

19) Το από 11-04-2024 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται τη μείωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης

20) Η με αρίθμ. πρωτ. 8028/12-04-2024 Απόφαση Μείωσης Εγγυητικής

21) 3η Αναλυτική Επιμέτρηση, συνοδευόμενη από Δήλωση γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών και Υπεύθυνη Δήλωση

22) Η από 17-04-2024 έγκριση 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης

23) 3ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών

24) Η από 17-04-2024 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων

25) Η από 17-04-2024 Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου

26) 3η Εντολή Πληρωμής

27) Το αρίθμ. 00061/23-04-2024 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ

28) Φορολογική Ενημερότητα

29) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (Εταιρείας και μελών)

30) Η με αρίθμ. πρωτ. 100/19-06-2024 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 3ου Λογ/σμού

31) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού

32) Αποδεικτικά Κράτησης (ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ)

33) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου

34) Το με αρίθμ. πρωτ. 8963/25-04-2024 έγγραφό μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με το οποίο ζητείται η εκταμίευση για τη χορήγηση μέρους δανείου που αφορά την εξόφληση του 3ου Λογ/σμού

35) Το με αρίθμ. πρωτ. (0)53537/26-04-2024 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με το οποίο μας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε η 4η εκταμίευση για την πληρωμή του 3ου Λογ/σμού

36) Το αρίθμ. 20Ε/29-04-2024 Γραμμάτιο Είσπραξης