ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Α.Λ.Ε.:030/31.795/05.2026 ΑΔΑ: 9ΦΚΩΩΞΗ-Υ57

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Φ.Μ. 997606696 ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΣ: 2026

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.05.13 14:34:05 EEST
Reason:
Location: Athens

# Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

**ΑΡΙΘΜΟΣ : 1100**

**Δικαιούχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ**
**ΑΦΜ: 996618279**

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 030.3170105.901 | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή (ΠΟΕ) | 179.551,65 | 43.092,40 | 222.644,05 |

Αιτιολογία : 179.551,65 222.644,05
8ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υλοποίηση μελέτης δασικής διαχείρισης του Αστικού άλσους Πανοράματος

| Συνημμένα |
|---|
| 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |
| 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
| 210-Εντολή Πληρωμής |
| 5η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ |
| 5η ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ |
| 7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ |
| 7ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 8η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ |
| ΑΑΥ 1589-28/11/2025 ΑΔΑ: |
| ΑΑΥΠΟΕ 1025-16/4/2026 |
| ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Χ.Ε. 8/2026 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ |
| ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. (ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ) |
| ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |
| ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Χ.Ε. ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ |
| ΚΤΘ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚ/ΚΩΝ |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΕ |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 8-28/11/2025 |

| Κρατήσεις | Ποσ | Ποσό |
|---|---|---|
| 0,1% | 0,1 | 179,55 |
| //Φόρος | 3,0 | 5.381,16 |

Σύνολο Κρατήσεων : 5.560,71

**Δικαιούχος : 217.083,34**

**Γέρακας :_____**

**Ο ΛΑΒΩΝ**

**Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (222.644,05) €.**

**Γέρακας, 13/5/2026**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Α.Λ.Ε.:030/31.05.05.01 ΑΔΑ: 9ΦΚΩΩΞΚ-Υ57
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Φ.Μ. 997606696 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2026

# Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο  Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

**ΑΡΙΘΜΟΣ : 1100**

**Δικαιούχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ**
**ΑΦΜ: 996618279**

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 030.3170105.901 | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή (ΠΟΕ) | 179.551,65 | 43.092,40 | 222.644,05 |

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 179.551,65 222.644,05
8ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υλοποίηση μελέτης δασικής διαχείρισης του Αστικού άλσους Πανοράματος

| Συνημμένα |
|---|
| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ |
| ΦΕΚ 5565 ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
| Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης(1) |
| ΩΣ ΧΕ 1794/2025 (2ος ΑΠΕ) |
| ΩΣ ΧΕ 3158/2023 |
| ΩΣ ΧΕ 3804/2025 |
| ΩΣ ΧΕ 3806/2025 |
| ΩΣ ΧΕ 835/2024 (2ος ΑΠΕ) |

| Κρατήσεις | Ποσ | Ποσό |
|---|---|---|
| 0,1% | 0,1 | 179,55 |
| //Φόρος | 3,0 | 5.381,16 |

Σύνολο Κρατήσεων : 5.560,71

**Γέρακας :_____**

**Ο ΛΑΒΩΝ**

**Δικαιούχος : 217.083,34**

**Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (222.644,05) €.**

**Γέρακας, 13/5/2026**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ** **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** **Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** **ΛΟΥΚΙΣΑ ΕΛΕΝΗ**