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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΥΠ.Y.ME.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε.                                
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ                                Θεσσαλονίκη,  29 - 10 - 2013 
ΤΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      Αριθμ.  Πρωτ.   1516                              
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας & Ψελλού 30                             
Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Αλέξανδρος Φανίδης 
Τηλ.: 2310-402384 
Fax:  2310-419155 
E-Mail: eydesynt@otenet.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:  Μείωση εγγυήσεων στο έργο: "Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού, φωτεινής 

σηματοδότησης και στηθαίων ασφαλείας της παράκαμψης Βόλου 
 από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)" 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
 
ΣΧΕΤ.:   α)  Η από  17-10-2013 αίτηση της αναδόχου Εργολ. Επιχείρησης 
 β)  Ο εγκεκριμένος 2ος ΑΠΕ του έργου 
 γ)  Η Τελική Επιμέτρηση του έργου 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κ. Μακεδονίας της ΕΥΔΕ 
Συν/σης Αυτοκινητοδρόμων έχοντας υπόψη: 
 
1. Την (α) σχετική αίτηση της Αναδόχου Ε.Ε. 
2. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου, που αναφέρεται στο θέμα, 
3. Τις  διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των  Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 

35, του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», 

4. Τη δυνατότητα επιστροφής του συνόλου των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
του έργου μετά την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου (παραγρ. 10, άρθρο 
35 του Ν. 3669/08), 

5. Την αριθ. οικ. 1215/09-09-2013 Βεβαίωση Περάτωσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κ. Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συν/σης 
Αυτοκινητοδρόμων, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την       
31-08-25013, 

6. Τη δυνατότητα μείωσης των απαιτουμένων συνολικών εγγυήσεων του ως άνω έργου 
κατά  ποσοστό 5%  επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένες 
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία επιμετρήσεις (παραγρ. 9, άρθρο 35, του Ν. 3669/08), 

7. Τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου, που συντάχθηκε βάσει της εγκεκριμένης Τελικής 
Επιμέτρησης, σύμφωνα με τον οποίο η αξία των εργασιών ανέρχεται σε 17.052,00 € 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

 
      και επειδή βάσει των ανωτέρω για το έργο προκύπτουν: 
 
 
Ι.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Α.  Απαιτηθείσες εγγυήσεις 

1. Καλής εκτέλεσης (βάσει Προϋπολ. Μελέτης    
χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ)                   19.600,00 x 5%      =          980,00 €         

     2.   Πρόσθετη Καλής εκτέλεσης                      19.600,00 x 0,5%   =                98,00 € 
                            ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  =           1.078,00 € 
 
Β.  Δυνατότητα επιστροφής των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης   
     (λόγω έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης του έργου)              =                98,00 € 
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Γ.  Τελικά απαιτούμενες μετά την βεβαίωση περάτωσης του έργου                                                                       
                                              Α – Β  =  1.078,00  –  98,00  =         980,00 € 
 
Δ.  Υπάρχουσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
     α. Καλής εκτέλεσης αριθ. 520979/11-04-13 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ           =         980,00 € 
     β. Καλής εκτέλεσης αριθ. 520980/11-04-13 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ           =           98,00 € 
                                                             ΣΥΝΟΛΟ                      =      1.078,00 € 
 
Ε.  Καλής εκτέλεσης 520979/11-04-13 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ           =         980,00 €       
 
 
ΙΙ.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 
 
Α.  Υπάρχουσες εγγυήσεις αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων)  
     α. Εγγυητική επιστολή αριθ.523003/17-06-13 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ       =         422,11 € 
     β. Εγγυητική επιστολή αριθ 526132/03-10-13 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ           =         430,08 € 
                                                                                                                               852,19 €                                         
 
Β.  Δυνατότητα μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων μετά την έγκριση  
     της Τελικής Επιμέτρησης και του 2ου ΑΠΕ.:    17.052,00 €  x  5 %  =         852,60 € 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. α)   Την επιστροφή του συνόλου των πρόσθετων εγγυήσεων καλής του έργου   
                                                                                                                       
Ι. β)   Εγκρίνουμε την επιστροφή της αριθ. 520980/11-04-13  
         εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ύψους  98,00 € 
 
ΙΙ.α)   Εγκρίνουμε τη μείωση των απαιτουμένων εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων   
         (δεκάτων) κατά 850,60 € ανακεφαλαιωτικά. 

        [ 17.052,00 €  x  5 % = 852,60 € ] 
 

ΙΙ.β)   Εγκρίνουμε την επιστροφή των παρακάτω εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων   
         α. Εγγυητική επιστολή αριθ.523003/17-06-13 ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 422,11 € 
         β. Εγγυητική επιστολή αριθ 526132/03-10-13 ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 430,08 € 
 
ΙΙ.γ)   Δεν απαιτείται η κράτηση 5% της παραγρ. 9, του άρθρου 35. του Ν. 3669/08 στις   
         επόμενες πιστοποιήσεις, λόγω έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου. 
 
 

 
Συνημμένα 
Η από 09-09-2013 Βεβαίωση Περάτωσης  
 
Κοινοποίηση 
1. Ανάδοχο Ε.Ε.                                                                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
2. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 
    Ζεύξιδος 8,  546 22 Θεσσαλονίκη 
 
Εσωτερική Διανομή                                                            Ιωάννης  Εμμανουηλίδης 
Χρον. Αρχ., Φ.Ε., υπόλογο, κ. Προϊστάμενο                             Πολιτ. Μηχ. με Β’ β. 
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