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ΠΡΟΣ :   ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
   «ΑΙΓΕΑΣ» 
  Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
   Τηλ.: 210 767 5284 

ΚΟΙΝ.:   Φ.917/195/83816 
   Σ.6884 
   Αθήνα, 24 Σεπ 25 
    

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Εγκαταστάσεων 
Διαβίωσης Προσωπικού στο Σύμπλεγμα ΜΕΓΙΣΤΗΣ) 

   
 ΣΧΕΤ.:   α.   Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει) 
   β.  Φ.917.147/1/13300/Σ.433/20 Ιαν 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
   γ. Σύμβαση 03/2023 της 736 ΔΣΕ 
   δ.   Φ.917.147/7/75956/Σ.8602/01 Δεκ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ                                  
   ε.   Φ.917.147/8/79987/Σ.9125/19 Δεκ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ                                  
   στ.   Φ.917.9/138/2579/Σ.779/14 Αυγ 25/736 ΔΣΕ                                  
   ζ.   Το υπ’ αριθ. 3–5/18 Σεπ 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ                                  
 
 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού. 
 

  β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, ΠΥ 400.000,00€. 
 
   γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε η Αρχική Σύμβαση (Α.Σ), 
με προσφερθείσα μέση έκπτωση 4,00%, συμβατικό αντικείμενο 384.000,00€, 
(Δαπάνη εργασιών 220.042,83€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 39.607,71€, απρόβλεπτα 38.947,58€, 
αμοιβή στατικής μελέτης 2.400,00€, αναθεώρηση 8.679,30€ και ΦΠΑ 74.322,58€), 
με προθεσμία για την περάτωσή του 240 εργάσιμες και μη ημέρες. 
 
   δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1η συμπληρωματική σύμβαση (Σ.Σ), του έργου. 
 
   ε. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, του έργου. 
 
   στ. Το (στ) όμοιο, με το οποίο  υποβλήθηκε για έγκριση ο 3ος  ΑΠΕ του 
έργου, χωρίς καμία επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 
  

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε 
 
   Τον 3ο ΑΠΕ του έργου θέματος (τακτοποιητικός), στον οποίο 
περιλαμβάνεται η δαπάνη για αναθεωρήσεις εργασιών, ποσού 65.210,72€ με ΦΠΑ 
24% (59.974,51€ Α.Σ + 5.236,21€ Σ.Σ), με τη δαπάνη των απροβλέπτων ποσού 
12,04€ (8,32€ Α.Σ + 3,72€ Σ.Σ πλέον ΦΠΑ 24%), να παραμένει αμετάβλητη, καθώς 
το έργο έχει ολοκληρωθεί. 
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 2. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ του έργου και 
φωτοαντίγραφο του (ζ) σχετικού. 
 
 3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 4. Χειριστής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, 
Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.  
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής 
                     Διοικητής  

 
 
       Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης 
                                 ΔΜΧ/ΓΣΕ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ            ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
Αποδέκτες για Ενέργεια    
736 ΔΣΕ                                              4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/A Πρακτικού ΤΣΕ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ2    - 
ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ     -   
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