
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

./. 

 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. O ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021). 
 
  β. Η εισήγηση του εισηγητή του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ [(στ) σχετικό]. 
 
  γ. Η σχετική αλληλογραφία. 
 
  δ. H γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της ΑΣΔΥΣ, το 
οποίο συγκλήθηκε σε εκτέλεση του (ε) σχετικού, όπως διατυπώθηκε στο Υπ’ Αριθμ.: 
«4-1»/07 Αυγ 26 Πρακτικό Συνεδρίασης [(ζ) όμοιο],  
 

εγκρίνεται 
 
ο Πίνακας Αντιστοίχισης Κωδικών Αναθεώρησης με ομοειδείς εργασίες του έργου 
«Ανακατασκευή Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στην Αίθουσα SPECT/CT στο Α΄ 
Υπόγειο του 401 ΓΣΝΑ», με τις παρακάτω παρατηρήσεις: 
 
   (1) Η εργασία με Α.Τ 2 με κωδικό αναθεώρησης ΟΙΚ 2222, να 
αναθεωρηθεί με τον κωδικό αναθεώρησης ΟΙΚ 7152 (συντ. 2022 α’ τριμ.: 1,015602) 
στο 100% αντί του κωδικού ΟΙΚ 7609.2 (συντ. 2022 α’ τριμ.: 1,405937) στο 60% 
που προτείνει ο ανάδοχος. 
 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  Τηλ. 210 749 6283 
ΚΟΙΝ.:  Φ.917/132/207926 
  Σ.15264 
  Αθήνα, 25 Αυγ 26 

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών 
   
ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [Έγκριση του Πίνακα Προσδιορισμού 

Συντελεστών Αναθεώρησης Ομοειδών Εργασιών του Έργου:          
«Ανακατασκευή Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στην Αίθουσα SPECT/CT 
στο Α΄ Υπόγειο του 401 ΓΣΝΑ »] 

  
ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 298/90 (ΦΕΚ 121 Α΄/12.09.1990) Τροποποίηση του με αριθμό 

378/87 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 168 A΄/17.09.1987) 
 β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς» 
 γ. 

δ. 
Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021) 
Φ.917.887/2451/Σ.487/03 Ιουν 26/731 ΔΣΕ 

 ε.   
στ. 

Φ.930/7/201043/Σ.14265/06 Αυγ 26/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ   
Η από 06 Αυγ 26 Εισήγηση του Εισηγητή 

 ζ. Το Υπ’ Αριθμ.: «4-1»/07 Αυγ 26 Πρακτικό του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ 
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   (2) Ο συντελεστής αναθεώρησης των εργασιών με Α.Τ 2 (20% 
ΟΙΚ 2237), 3, 5 (30% ΗΛΜ 59), 6 και 7 θα είναι 1,000000 διότι δεν αποτελούν 
ομοειδείς εργασίες. 
 
   (3) Ο συντελεστής αναθεώρησης των νέων εργασιών με Α.Τ 
ΝΑΤ1, ΝΑΤ2, ΝΑΤ3, ΝΑΤ4,  ΝΑΤ5, ΝΑΤ6,  ΝΑΤ7,  ΝΑΤ8, ΝΑΤ9, ΝΑΤ10, ΝΑΤ11, 
ΝΑΤ12, ΝΑΤ13, ΝΑΤ14, ΝΑΤ15, ΝΑΤ16, ΝΑΤ17, ΝΑΤ18, ΝΑΤ19, ΝΑΤ20, ΝΑΤ21, 
ΝΑΤ22, και ΝΑΤ23, θα είναι 1,000000 διότι αποτελούν νέες εργασίες, η έγκριση των 
οποίων επήλθε στο ίδιο τρίμηνο εκτέλεσης τους και το χρονικό διάστημα μεταξύ 
προσφοράς αναδόχου και εκτέλεσης εργασιών δεν ξεπερνά τους 3 μήνες. 
 
 2. Του παρόντος, να λάβει γνώση ο ανάδοχος του έργου του θέματος, με 
μέριμνα της 731 ΔΣΕ. 
 
 3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 4. Το ΓΕΣ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για 
την ενημέρωση του. 
  
 5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας, Τμηματάρχης  
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/ΤΜΣΕ, τηλ. 210-749-6283 (ΕΨΑΔ: 802-6283), e-mail: str-asdys-
dmch-tmse@army.gr. 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ       ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
731 ΔΣΕ   1 Πρακτικό, 3 Αντίγραφα Α.Π.Ε. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ2     -     
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ   1 Πρακτικό, 1 Αντίγραφο Α.Π.Ε. 

 Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας 
Ακριβές Αντίγραφο              Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας  
Τμηματάρχης ΔΜΧ/ΤΜΣΕ  
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