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ΘΕΜΑ:  Απόρριψη αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

             ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

             ΓΟΡΤΥΝΑΣ»  

 

Σχετ. :  Η από 14.1.2025 επιδοθείσα  αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου του 

θέματος 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄  87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2026) 

3. Την υπ. αριθμό Οικ.4758/12.4.2022 εργολαβική σύμβαση του έργου του 

θέματος με ΑΔΑΜ: 22SYMV010376484 2022-04-12 

4. Την από 5.2.2024 επιδοθείσα ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, 

λόγω μη εξόφλησης του 2ου λογαριασμού 

5. Την υπ. αριθμό 1849/6.2.2024 Απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. 

Γόρτυνας, με την οποία έγινε αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής 

εργασιών του έργου 

6. Την από 14.1.2025 επιδοθείσα Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης 

7. Το γεγονός ότι ο 2ος λογαριασμός του έργου, εξοφλήθηκε στις 19.2.2025, 

ενώ ο 3ος λογαριασμός εξοφλήθηκε στις  20.2.2025.  
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  Αποφασίζουμε 

 

 Την Απόρριψη της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου, δεδομένου 

ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε. 

 Ο ανάδοχος του έργου μπορεί να προβεί στην υποβολή  σχεδίου ΑΠΕ 

όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι υπερσυμβατικές ποσότητες – εργασίες, οι 

οποίες θα προκύψουν κατόπιν επακριβούς προμέτρησης, προκειμένου να 

μπορέσουν να πιστοποιηθούν σε επόμενο λογαριασμό. 

 

Κοινοποίηση: 

Προϊσταμένη Αρχή 

            Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών  
       Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας 

 

 

 

 

                      Βαρδάκης Γεώργιος 

                                                                        Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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