
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο   Ε Ν Τ Α Λ Μ Α   Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 4791

Α.Φ.Μ. : 997699780

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ  ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

20-7335.076Κ.Α. : 

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........:

Α Ι Τ Ι Α    Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

12.492,64Σ Υ Ν Ο Λ Ο   :

Εξόφλ.1ου λογ. του έργου:Αρση επικινδυνότητας & 
αντικατάσταση εναερίων δικτύων (Β ΦΑΣΗ - 
Λεπενού, Παναιτώλιο κλπ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-53042/9-8-
23

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΣΥΝΗΜ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

312,31ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

0,00ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

312,31ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 

12.180,33ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 

    ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . .  / . . . . . . .

              Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.ΠΡΑΞΗ 
ΕΚΑΚΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΔΣ 2,/2024.ΑΔΣ 
330,309/23, 95,34,68/2022

3.ΑΑΥ Β554/25,463/24,590/23,ΑΑΥ Β62/23, 
Α1673/22(ΑΝΑΤΡ)-ΑΑΥ Β680/22-
ΠΡΩΤ.ΤΕΚΜ ΑΙΤΗΜΑ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-
ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ ΦΠΑ ΕΝΗΜ/ΤΕΣ

5.Η 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-
ΣΥΝΟΠΤ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ- ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΑΕ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

6.Η ΑΡ 99/2022 ΜΕΛΕΤΗ-Η ΑΟΕ 516/22 
ΕΓΚ.ΜΕΛΕΤΗΣ  & ΚΑΤ.ΟΡΩΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΡΧ.ΛΕΥΚ-
ΠΑΤΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ε-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-

8.Η ΑΠ 71161/22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-
ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΦΗΜ-ΤΙΜ-
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

9.ΚΑΤ.ΣΥΜΜ/ΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 & 
Η ΑΟΕ 17/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

10.Η ΑΠ-8821/13-2-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒ.ΑΙΤ/ΣΗΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΑΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 & Η 
ΑΟΕ 55/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

11.ΚΟΙΝ/ΣΕΙΣ - ΔΙΚ/ΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 & Η ΑΟΕ 111/2023  
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ. ΑΡ.4.2 
ΔΟΑΚΗΡΥΞΗΣ

12.ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο4 ΚΟΙΝ/ΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΚΛ.ΥΠΟΓ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

13.Η ΑΠ 53042/9-8-23 ΣΥΜΒΑΣΗ -
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒ/ΝΤΑ-
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ κλπ

14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

15. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΕΠ Α 
1385/2024

Φόρος εργοληπτών τεχνικώ 302,24

0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ 10,07

Κ.Α. Εξόδων Περιγραφή Κ.Α.Ποσό

20-7335.076 Άρση επικ. & αντικ. εναέριων δικτύων Β φάση12.492,64

Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό

34 4/12/2025 12.492,64

ΣΥΝΟΛΟ 12.492,64

ΑΔΑ: ΨΟ5ΔΩ65-Π38



 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
            (Π.Ο.Υ. Ν.4270/14)
                                                                                                                                     
                                               

 
         ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                                                 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ 5/12/2025

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι 

### Δώδεκα Χιλ. Τετρακόσια Ενενήντα Δύο  κόμμα Εξήντα Τέσσερα  (12.492,64) ευρώ 

### 

ΑΔΑ: ΨΟ5ΔΩ65-Π38


		2025-12-08T08:57:37+0200
	Athens




