
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

10 η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ανάδοχος: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

Έργο:

Κωδικός - ΑΔΑΜ: 20SYMV006923866 2020-06-25

ΕΥΡΩ ( € )

α) για εργασίες 7.985.063,19
1.916.415,16
9.901.478,35

0,00
0,00
0,00

9.175.962,52

α) για εργασίες 16.967,55
4.072,21

21.039,76
0,00
0,00
0,00

21.039,76

α) για εργασίες 8.002.030,74
1.920.487,37
9.922.518,11

0,00
0,00
0,00

9.922.518,11
Κρατήσεις 0,00

0,00

9.922.518,11

να πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στην ανάδοχο ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ευρώ
Δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά και πενήντα πέντε

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 24% Ευρώ

Είκοσι μία χιλιάδες τριάντα εννιά και εβδομήντα έξι

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ …../ 11/2022
Ο Επιβλέπων μηχανικός

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ   ……../ 11 / 2022

Ο διευθυντής της Διεύθυνουσας Υπηρεσίας 
Κατασκευών Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης - Κλιμάκιο Κομοτηνής & Αλεξανδρούπολης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΚΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

«Εγνατία Οδός: Αποκατάσταση ασφαλτικών στο τμήμα από Αμαξάδες (Χ.Θ. 535+000) έως Α/Κ Μέστης (Χ.Θ. 
593+000) (14.3.1-15.3)» Κωδ. Αναφ. 5805

9.922.518,11

Σύνολο: 

21.039,76

Σύνολο Κρατήσεων

Υπόλοιπο εγκρίσεων 103.125,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Σύνολο: 
ε) Τόκοι Προκαταβολής (-)

16.967,55

β) για Φ.Π.Α 24%

γ) για προκαταβολή (+)
δ) Απόσβεση Προκαταβολής (-)

Άθροισμα:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αθανάσιος Βασιλειάδης, Τοπογράφος Μηχανικός επιβλέπων του έργου, έχοντας υπ΄όψιν την με αρ. 
ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006923866 από 24.06.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου:

Εντέλλομαι - Εγκρίνω

Άθροισμα πληρωμών 

ε) Τόκοι Προκαταβολής (-)
Άθροισμα εγκρίσεων 10.025.643,46

ε) Τόκοι Προκαταβολής (-)

γ) για προκαταβολή (+)

Ποσό πληρωμής με την παρούσα
Σύνολο: 

Συνολική αξία εργασιών και 
ΦΠΑ

γ) για προκαταβολή (+)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΥΡΩ ( € )
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ)     23.000.000,00 € ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ     60,12%

Αρχικό ποσό: Εργασίες

Συμπληρωματικό ποσό που 
εγκρίθηκε

Σύνολο: 9.418.043,46
Φ.Π.Α. Εργασιών 1.822.847,12 β) για Φ.Π.Α 24%

Άθροισμα:

Άθροισμα:

δ) Απόσβεση Προκαταβολής (-)

β) για Φ.Π.Α 24%

7.595.196,34

δ) Απόσβεση Προκαταβολής (-)
607.600,00

Πληρωμές μέχρι σήμερα

ΑΔΑ: Ψ05646Ψ8ΟΝ-812
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