
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κωδ: 071Ειδ.Φορέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδ: 02ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #26.987,12#

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(είκοσι έξι  χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά Ευρώ  και δώδεκα  Λεπτά)

Διεύθυνση: 

ΑΦΜ: 

Τηλέφωνο: 

ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ

074122374

6978001240 ΜΑΥΡ ΧΑΡ

στο δικαιούχο ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Οικονομικό Έτος:

Αρ. Εντάλματος:

Αρ. Πρωτοκ:

2021

01348Δ

8720/2479

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ2

Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ134 (ΔΣΕ: 5601) -
18/10/2021

3

5η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:ΨΙ3Υ7ΛΞ-ΥΟ54

Συνολική αξία: 26.987,12 ευρώ5

5η αναλυτική επιμέτρηση  με
ΑΔΑ:6ΡΖΤ7ΛΞ-ΜΚ0

6

5ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:6ΡΖΤ7ΛΞ-ΜΚ07

5η μείωση εγγυήσεων με ΑΔΑ:ΩΧΜΘ7ΛΞ-7218

4η μείωση εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΣΩ57ΛΞ-ΕΩ19

3η μείωση εγγυήσεων με ΑΔΑ:9ΡΩΧ7ΛΞ-Μ5310

2η μείωση εγγυήσεων με ΑΔΑ:Ω9Ω97ΛΞ-ΙΗΡ11

1η μείωση εγγυήσεων με ΑΔΑ:ΩΡΩΙ7ΛΞ-Π4Θ12

5ος ΕΑΕ13

4η παράταση εργασιών με
ΑΔΑ:6Ω7Ω7ΛΞ-ΗΜΣ

14

3η παράταση εργασιών με
ΑΔΑ:ΨΒΥΗ7ΛΞ-ΥΧΣ

15

2η παράταση εργασιών με
ΑΔΑ:6ΡΧΖ7ΛΞ-ΒΟ0

16

1η παράταση εργασιών με ΑΔΑ:Ψ9ΥΙ7ΛΞ-ΙΟΛ17

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
ΔΤΕ6050/2020

18

ΕΑΔ1120/2021 ΑΔΑ:Ρ7Π77ΛΞ-5ΘΤ19

ΕΑΔ670/2021 ΑΔΑ:Ω0ΔΤ7ΛΞ-Τ3Α20

ΕΑΔ463/2020 ΑΔΑ:6ΗΝ87ΛΞ-4Ι021

ΕΑΔ491/2019 ΑΔΑ:6ΥΜΠ7ΛΞ-1Θ422

ΕΑΔ4135/2018 ΑΔΑ:ΩΟΖΝ7ΛΞ-Χ7Ζ23

Επικύρωση νομιμότητας με
ΑΔΑ:6Κ55ΟΡ1Ι-ΩΤΗ

24

Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:ΩΡΧ07ΛΞ-4Γ125

Εργολαβική Σύμβαση με
ΑΔΑΜ:19SYMV005642241

26

Τιμολόγιο μελέτης27

Έντυπη προσφορά28

Ανάληψη της υπ αριθμ 1120/2021 ΕΑΔ29

Συμπληρωματική πίστωση (08.03.2021)30

Απόφ Οικ Επιτρ 137/2021 με
ΑΔΑ:Ω38Δ7ΛΞ-ΘΚΘ  (19.03.2021)

31

1ος (Αυξητικός ΑΠΕ) κατά 21.558,22 ευρώ
(24.03.2021)

32

Αιτιολογική Έκθεση33

1ο ΠΤΚΜΝΕ34

Αναφορά λογαριασμών 01 έως και 4ος35

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ36

ΑΚΡΙΒΕΙΑ37

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ38

13,061 ΑΕΠΠ 0,06%

15,232 Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%

0,083 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ

0,094 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ

652,915 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%

0,396 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ

0,467 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ

682,22Σύνολο Κρατήσεων: 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 26.304,90ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Για:ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη.ΕΑΔ1120/2021 ΑΔΑ:Ρ7Π77ΛΞ-5ΘΤ

ΕΑΔ670/2021 ΑΔΑ:Ω0ΔΤ7ΛΞ-Τ3Α ΕΑΔ463/2020 ΑΔΑ:6ΗΝ87ΛΞ-4Ι0 ΕΑΔ491/2019 ΑΔΑ:6ΥΜΠ7ΛΞ-1Θ4 ΕΑΔ4135/2018

ΑΔΑ:ΩΟΖΝ7ΛΞ-Χ7Ζ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ:ΩΡΧ07...

A/A KAEΑνάλ. Ποσό

1 9899 16.180,951120

2 9899 10.806,17670

Σύνολο: 26.987,12

 02/11/2021

Αθεώρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΑΔΑ: Ψ64Ξ7ΛΞ-ΚΙ3
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