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«Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Παραλαβής Εργασιών Αναβάθμισης και 
Διαμόρφωσης Αιθουσών Διδασκαλίας Υπόγειου Κτιρίου Κ-24 ΣΜΥΝ» 
  

Έχοντας υπόψη :                     
 
α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 

Λογιστικού των   Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70). 
β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί 

Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα  
της Διοίκησης  των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται 
από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ 
Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753 )». 

γ. Το Ν.4270/14 (Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.» 

δ. Το Ν.4412/16 (Α’147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

ε.  Την ΠΑΔ 6-3/2017/ΓΕN 
στ. Την ΑΔ Φ. 604/01/2475/Σ.967/09 Σεπ 20/ΣΜΥΝ (Κατακύρωση) 
ζ. Τη Σύμβαση υπ΄ αριθμόν 08/20 από 21 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ ΣΜΥΝ και 

εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ» 
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η. 
 
 
  

Επιστολή εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ » από 17 Οκτωβρίου 2020 
 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
          1. Την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών 

θέματος που ανατέθηκαν στον εργολάβο «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ» με σχετικό (στ), έως 05 

Νοεμβρίου 2020, για αντικειμενικούς και ουδόλως προβλέψιμους λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εργολάβου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 217 του Ν.4412/16. 

 
          2. Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

  
           3.   Χειριστής Θέματος: Υποπλοίαρχος (Ο) Δ. Αναγνώστου ΠΝ, Διευθύντρια 
Εφοδιασμού & Οικονομικής Μέριμνας τηλ. 210 55 31 739.   
       
 
 
 
 
 
 

        Αρχιπλοίαρχος  Χ. Σασιάκος ΠΝ 
Για την ακρίβεια                                                                  ΔΚΓ/ΓΕN 
   
 
Yποπλοίαρχος (O) Δ. Αναγνώστου ΠΝ 
Διευθύντρια Εφοδιασμού & Οικονομικής Μέριμνας 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

Ανήκει στο ΑΔ Φ. 831/29/2993/Σ.1172/20 OKT 20/ΣMYN 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για ενέργεια 
- Εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ», 
Αγ.Γερασίμου 16, Ζωγράφου Τ.Κ.: 15771 
Τηλέφ/Fax: 210-6546729 
Email:ilias.charis@hotmail.com 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- ΓΕΝ/Γ4 
- ΔΝΕ/Γ4 
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