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  ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Α∆Α: 
 

Αθήνα, 17-07-2014 
Αρ. Πρωτ:E/20232 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Κοιν: Οικονοµική ∆ιεύθυνση 

 
 
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (αρ. πρωτ. εισήγησης  Ε/19711/04-04-2014) 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΕ 
 

Προσφορά προµηθευτή : 1.020,00 προ ΦΠΑ 23% 
Τελική δαπάνη : 1.020,00 προ ΦΠΑ 23% 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ   
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
 
Στην Αθήνα σήµερα, 08-07-2014 οι παρακάτω αναφερόµενοι: 
 

1. Αγγελική Κωστελένου, Προϊσταµένη Τεχνικής ∆ιεύθυνσης. 

2. Αλκιβιάδης Τζούµας, Προϊστάµενος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης. 

3. Αγνή Σκλάβου, Οικονοµική ∆ιευθύντρια. 
 

παρουσία των επιβλεπόντων µηχανικών του παραπάνω έργου, κ.κ. Νικόλαου Αγελαδά και 

Γρηγόρη Αγγελέτου,  αφού τέθηκαν όψιν µας: 
 

α) Η µε αρ. πρωτ. Ε/19711/04-04-2014 εισήγηση εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου. 

β) Η µε αρ. πρωτ. Ε/20177/08-07-2014 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου, 
 

 

προβαίνουµε στην Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του παραπάνω έργου, 
 

 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις υπ΄ αριθµ. 232/16-11-2005, 296/10-07-2008, 313/06-03-

2009, 318/10-07-2009 και 326/31-03-2010, αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

Άµεση Προώθηση Μικρών Έργων – Προµηθειών και του Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέλεσης 

Έργων,  
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και εισηγούµαστε 
 

α) την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου,  

β) να πληρωθεί η εταιρεία «ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΕ», µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών, το ποσό των 1.020,00 προ ΦΠΑ 23%. 

 
 

 Οι επιβλέποντες µηχανικοί 
 
 
 

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΛΑ∆ΑΣ 
 

  
 

Η Επιτροπή ΑΠΜΕΠ 
 
 

 

Ο Προϊστάµενος 
Αυτεπιστασίας & Συντήρησης 

Η Προϊσταµένη  
Τεχνικής ∆ιεύθυνσης 

Η Προϊσταµένη  
Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης 

 
 

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ ΑΓΝΗ ΣΚΛΑΒΟΥ 
 

 
 

Εγκρίνεται 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝ∆ΑΚΑΣ 
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