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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
Ταχ. Κώδικας : 73132
Πληροφορίες : Μαζοκοπάκη Γεωργία 
Τηλ. : 2821344632
 E-mail : mazokopaki@crete.gov.gr

Χανιά, 
Σχετ.: 24966724-07-2025

ΠΡΟΣ:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, 
Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2oς όροφος
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΠΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων
Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.:  ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε
 Kερατσινίου   74, Αθήνα
Τηλ: 2821304214,  email: ergocatae @gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποστολή 20ου λογαριασμού έργου/υποέργου ΠΔΕ

Με το παρόν σας υποβάλλουμε τον 20ο λογαριασμό για το έργο / υποέργο με τα κάτωθι στοιχεία

ΚΑ / MIS        2023ΝΠ80200004 / 5202257
Τίτλος έργου /  υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 60Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ» . 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 9.145.000Ευρώ

Αρχική Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ : 5.909.687,20€   / 23SYMV012602186   2023-05-04
1η Συμπλ. Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ : 3.452.969,94 / 24 SYMV015888607 2024.12.02
Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης  

(χωρίς ΦΠΑ) :

0 €

Ποσό λογαριασμού  Αρχικής Σύβασης 

(Σύνολο με ΦΠΑ) :

0 €

Ποσό λογαριασμού Συμπληρωματικής 

Σύμβασης  (χωρίς ΦΠΑ) :

104.891,86€

Ποσό λογαριασμού Συμπληρωματικής 

Σύμβασης  (Σύνολο με ΦΠΑ)

25.174,05€

Αρ Πρωτ:250165/24-07-2025

Αρ Πρωτ:250165/24-07-2025

ΑΔΑ: 6ΤΟ07ΛΚ-1Ε6
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Συνολικό ποσό λογαριασμού με ΦΠΑ 130.065,91€
Ανάδοχος : ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε
A.Φ.Μ. Αναδόχου : 099697242
Η δαπάνη αφορά: Συμπληρωματική και Αναθεώρηση αυτών / Αναθεώρηση

Ο παρόν λογαριασμός είναι τελικός: Όχι

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:  
20η Εντολή Πληρωμής

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

                         Χριστινάκη Χρύσα 
Πολιτικός  Μηχανικός

ΑΔΑ: 6ΤΟ07ΛΚ-1Ε6
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