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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό 
δημοπράτησης 922.560,00€  (με τα 
απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 

 
 
 

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ:  52.242,40€  
 
 
Συνολική Δαπάνη Εργασιών ( Σ.Δ.Ε. ):               31.353,36€ 
ΓΕ & ΟΕ ( 18% )                                5.643,61€ 
Σύνολο                              36.996,96€    
Ποσό απρόβλεπτων:                       5.134,00€ 
Συνολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)                                 42.130,97€ 
Φ.Π.Α. (24%):                                10.111,43€    
 
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)                    52.242,40€  
 
Υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση :           922.560,00 € (ΚΑΕ 9775.05.036) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:      αριθ.πρωτ.: 4764 / 03-01-2020 
(ΑΔΑ : 6ΡΟΓ7Λ7-ΨΟ7) 
 
Στην Αθήνα σήμερα 19-03-2020, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. 
Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
 
ΑΦΕΝΟΣ, 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο 

εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη 

Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Θεοδώρου, δυνάμει των υπ’ 

αριθ. 499022/2-9-2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ. ΥΟΔΔ/2019) και 

722070/12.11.2019 «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 

Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 

2458/τ. Β΄/2019) αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 4412/16, 4281/2014, 4270/2014, 

του Ν.Δ. 496/74 και του Π.Δ. 7/2013, όπως ισχύουν και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την 

Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «Εργοδότης» και 

 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
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Η εταιρεία με την επωνυμία «VALION Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, 

Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία», με δ.τ. «VALION Α.Τ.Ε», με έδρα το 

Δήμο Ηρακλείου Αττικής, Πευκών 147 και Ελαίων 1, Τ.Κ 14100, αρ. ΓΕΜΗ  του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 7065701000 και Α.Φ.Μ. 998807086 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η 

οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΜΠΟΥΓΑ ΙΩΑΝΝΗ του Σωτηρίου, κάτοικο Άνοιξης 

Αττικής, Ειρήνης 1Α, Τ.Κ 14569 (Α.Δ.Τ.:  ΑΒ 336140, Α.Φ.Μ. 010980066 της Δ.Ο.Υ. 

Κηφισίας), Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το από 30-6-2016 

πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30-6-2016 πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία καταχωρήθηκαν στις 7-9-2016 στο Γ.Ε.Μ.Η., 

με ΚΑΚ 926225, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 466467/7.9.2016 (Ορθή Επανάληψη της 

25.5.2017) Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η., καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

Το πρώτο των συμβαλλομένων δια του ως άνω εκπροσώπου του αφού έλαβε υπόψη 

του: 

 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» 

(ΦΕΚ 26 Α΄/ 31.1.2013). 

4. Τη με αρ. 399/2018 (ΑΔΑ:6ΡΤΑ7Λ7-ΥΘ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε α) Η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, β) 

η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις και γ) η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

5. Τη με αρ. 2666/2018  (ΑΔΑ: Ψ5987Λ7-ΘΦΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής που αφορά: α) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, β) την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στην εταιρεία «VALION Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 63,60% 

και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 362.580,30€ ήτοι: συμβατικό οικονομικό 

αντικείμενο 184.831,19€, απρόβλεπτα 32.715,12€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 

33.898,30, ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% 2.221,02€,  αναθεώρηση 5.468,23€ και 

Φ.Π.Α. (24% ) 70.176,83€. 
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6. Την υπ’ αρ. 696 / 2018 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7. Το με αρ. πρωτ. 777998/28.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού με το οποίο έχει προβλεφτεί για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», η αύξηση 

του προϋπολογισμού του κατά 52.242,40€ (δηλαδή ο τελικός προϋπολογισμός του 

έργου διαμορφώνεται στα 414.822,70€)   

8. Τη θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 

για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. και την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 

(20η Συνεδρία της 18.12.2019 – Θέμα 4ο). 

9. Τη με αρ. 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

(Θέμα 47ο της 28.01.2020) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 

η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», ποσού 

414.822,70, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση με την προθήκη 

της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 52.242,40€ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%).     

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «VALION Ανώνυμη Τεχνική, 

Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία», με δ.τ. 

«VALION Α.Τ.Ε», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο θα 

διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/Ε/ΕΕ) (Α΄ 147)», όπως 

ισχύουν, και των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (Α΄116) (Κύρωση της Κωδικοποίησης 

της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων), όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της 

οικείας διακήρυξης. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 

 

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου, η οποία αποτελείται από διακήρυξη 

δημοπρασίας, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ., όπως 

εγκρίθηκε με την αρ. 399/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

και την αρ. 233/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

2. Την  από  30/05/2018 οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (52.242,40 €). Σε 

αυτό συμπεριλαμβάνεται: Συνολική Δαπάνη Εργασιών 31.353,36€, ΓΕ & ΟΕ 18% 

5.643,61€,  Απρόβλεπτα 5.134,00€, και ποσό δέκα χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και 

ΑΔΑ: 6ΨΑΑ7Λ7-Κ99



  

 4 

σαράντα τριών λεπτών (10.111,43€) που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α. 24%), και βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει και 

εφαρμόζεται σήμερα. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 

9775.05.036). 

 

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν προηγουμένως 

δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση αυτών και την απαιτούμενη πληρωμή. 

 

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρ. 156 του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα 

προσκομίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 παρ. 4 του Ν.4412/2016 ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk) για την ασφαλιστική κάλυψη του 

έργου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Οι τμηματικές προθεσμίες αποπεράτωσης του έργου αναφέρονται στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. 

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητά του, των παραπάνω προθεσμιών, επιβάλλεται σε 

βάρος του ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/16.  

 

Εξάλλου, ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει 

την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 52.242,40 € σύμφωνα με την μελέτη 

εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου. 

 

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής 

και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των 

Δημοσίων έργων για την εκτέλεση του έργου, την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την 

εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στη νομοθεσία και ιδίως στο ν. 4412/2016. 

 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ’ αριθμ. e-68005/28-02-2020               

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτικών Δημόσιων 

Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) ποσού 2.107,00€ που αποτελεί το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 

να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση (β) του Ν. 

4412/2016. 
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O εκπρόσωπος του αναδόχου με υπεύθυνη δήλωσή του ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον 

Βαλαβανίδη Ιωάννη του Μηνά με Α.Δ.Τ. ΑΖ500225 κάτοικο Νέας Ιωνίας στην οδό Αγγ. 

Σικελιανού Τ.Κ. 142 33 τηλ. 2102837445 και fax. 2102837446 και κινητό 697 7604161, η 

οποία και απεδέχθη τον ορισμό της με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 

Αθηνών. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 

έξι (6) όμοια αντίτυπα, δύο (2) από τα οποία λαμβάνει ο ανάδοχος. 

 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕΠΠΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ  
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