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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                        Ναύπλιο,     22 / 11 / 2016 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                       Αρ. Πρωτ.:  303766/44574 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. ∆/νση  : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου  
Ταχ. Κωδ.   :  21100                                                  
Πληρ.        : Μ. Κακαράντζα  
Τηλ.        : 2752-360-450   
       Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

640.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Π∆Ε 2014ΕΠ52600005, ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ. 

     

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010 ) «Οργανισµός Περιφέρειας 

Πελοποννήσου». 

3. Την αριθµ. πρωτ. 59301/4969/28-8-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί 

«Τοποθέτησης προσωπικού στην  ∆/νση  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Αργολίδας». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/ 18-6-2008),Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων 

(Κ.∆.Ε.)  όπως ισχύει σήµερα. 

5. Το Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του 

ν.3316/2005…..αρµοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την υπ΄αρίθµ. 25670/9089/10-4-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου 

«Συγκρότηση Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου». 

7. Τον 1ο ΑΠΕ  του έργου του θέµατος όπως συντάχθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

(Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων) . 

8. Την υπ΄αρίθµ. 288621/42155/07-11-2016  Εισήγηση της ∆/νουσας Υπηρεσίας  

9. Την υπ’ αρίθµ. 25/09-11-2016 (ΘΕΜΑ: 4ο εκτός ηµερησίας διάταξης) Οµόφωνη 

Θετική Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων  Έργων για την  έγκριση του 2ου 

ΑΠΕ.   

10. Το γεγονός ότι ο 2ος ΑΠΕ υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου. 

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο δηλαδή ο 2ος ΑΠΕ είναι 

Ισόποσος της Αρχικής Σύµβασης δηλαδή 313.865,80 € (µε Φ.Π.Α.) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Εγκρίνουµε τον 2ο Α.Π.Ε.  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 640.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Π∆Ε 2014ΕΠ52600005, ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ., ποσού 313.865,80 € (µε Φ.Π.Α.), δηλαδή ισόποσος µε την 

Αρχική Σύµβαση, όπως συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων (∆/νουσα 

Υπηρεσία)  και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. 

 

   
                                                                  
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (δια του αντικλήτου):  

ΑΝΑ∆ΟΧΟ: (µε απόδειξη & συν-νο 2ο ΑΠΕ) 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ 21 
Τ.Κ:17455-ΑΛΙΜΟΣ 
 

Ε.Π. 
Η ΠΡ/ΝΗ  ∆/νσης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ  

1) Χ.Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ A’β.  

2) ΦΕ 4.1.1/380 

 

 

 

ΑΔΑ: 67ΧΥ7Λ1-ΑΕΟ


		2016-12-13T12:46:46+0200
	Athens




