
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2016

20/5/2016

ΣΕΙΡΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

 1.199

Α.Δ.Α. :

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ 136/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ)

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο  το ποσό των 24.279,08  ευρώ

Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/01/2011 & ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΑΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30/12/2012

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:
(ολογράφως) (αριθμητικα)

 24.886,06
(αριθμητικα)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

(ολογράφως)
εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδονταέξι ευρώ και έξι λεπτά

Α.Φ.Μ.:ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣ.& ΣΙΑ ΕΕ 099658714

εικοσιτέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομηνταεννέα ευρώ και οκτώ λεπτά  24.279,08

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ: (ολογράφως)
εξακόσια έξι ευρώ και ενεννηνταοκτώ λεπτά  606,98

(αριθμητικα)

ATTICA BANK ΑΕ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό  ......... συμβαση εκχώρησης απαίτησης
ΕΚΔΟΧΕΑΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  24.886,06

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2011  24.886,06

ΣΥΝΟΛΑ  24.886,06

Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν

64-7333.0002 Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 28-01-2011 και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-2012. 24.886,06

 24.886,06ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδονταέξι ευρώ και έξι λεπτά

Παραστατικά/ Μισθοδοτικές

Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό
12/04/2016219  24.886,06

Συνημμένα

ΠεριγραφήΑ/Α

Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού 219 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

-ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 2

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 3

ΕΑΔ 4

Κατάσταση Πληρωμής 5

Λίστα Αποδιδόμενων 

Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΕΠΙ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ

 6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ 8

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΑΠΟΦ. 

ΔΣ646/14 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ , ΑΠΟΦ.ΔΣ 419/14 

-ΠΑΡΑΤΑΣΗ , ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΠ 16/68479 

, ΑΠΟΦ. ΔΣ 69/2016 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 9

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10

ΓΡ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 12

Α/Α ΠοσόΚράτηση
Εργοδότη
 1 Φόρος 3% έργων  606,98

 606,98ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:  24.279,08

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣ.& ΣΙΑ ΕΕ - ΜΕ Α.Δ.Τ........................ ΕΛΑΒΑ 

24.279,08 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ...................................

Ρόδος, ____/_____/____

Ο ΛΑΒΩΝ                               Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/MSc

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

1 )ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ .......

2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ .......

3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ .......

4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ ......

5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ .......

Σελίδα 1 από 1

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

ΑΔΑ: 7Ζ15Ω1Ρ-Π06
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