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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη                 22-11-2016 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                Αριθ. Πρωτ. :       20778 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
   

Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας ΠΡΟΣ:  κ. ΑΥΓΗ ΒΑΣΣΗ 
   2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου   Λυκαβηττού 1Α, 10672, Αθήνα 

   Τ.Κ. 23100   Αθήνα 

Πληροφορίες : Θ. Βερούτης   Τ.Κ. 23100 
Τηλέφωνο : 27313-63205   (Ανάδοχο της μελέτης) 

FAX : 27313-63371    
     

     

     
     

     

 

 
ΘΕΜΑ  : Διαβίβαση 1ης Εντολής Πληρωμής της μελέτης «Μελέτη κυκλοφοριακών 

παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες 
οδούς» 

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. 20778/15-07-2016 έγγραφό σας.  
 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε θεωρημένο αντίγραφο της 1ης 
Εντολής Πληρωμής της μελέτης υπό τον τίτλο  «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις 
κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς» και παρακαλούμε για τις 
απαραίτητες ενέργειές σας, προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής.  
 
 
 

Εσωτ. Διανομή: 

- Φάκελο Μελέτης (Βερούτης Θ.)  

- κ. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.  

- Χρονολογ. Αρχείο 
 Με εντολή Δημάρχου 

 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. 
  
  
  
 Κων/νος Βαρζακάκος 
 Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελετητής: ΑΥΓΗ ΒΑΣΣΗ

Ευρώ Πληρωμές                Αμοιβή     Φ.Π.Α. Σύνολο

6.999,10 0,00 0,00 0,00

0,00 4.899,37 1.175,85 6.075,22

6.999,10 Αθροισμα πληρωμών

4.899,37 Κρατήσεις 0,00 0,00 0,00

2.099,73 4.899,37 1.175,85 6.075,22

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω Μελετητή το ποσό:

Ποσό προ ΦΠΑ:

Ποσό με ΦΠΑ:

Θεωρήθηκε

Εγκρίσεις (χωρίς ΦΠΑ)

Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις 

κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές 

επηρεαζόμενους οδούς

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είδος εκτελούμενου 

έργου:

Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της 

Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς

     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

6.075,22

Αρχικά εγκεκριμένο 

ποσό

Αθροισμα μέχρι σήμερα 

πληρωμών

Ποσό που εγκρίθηκε 

συμπληρωματικά      

Ποσό πληρωμής της παρούσης

Αθροισμα εγκρίσεων 

Σύνολο εγκρίσεων 

μέχρι σήμερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ 

ΛΕΠΤΑ

Υπόλοιπο εγκρίσεων   ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι ως κάτωθι υπογράγφοντες  Μηχανικοί Βερούτης  Θεόδωρος και Καρακίτσου Άννα  έχοντας 

υπόψη την αρ. Πρωτ. 8567 / 1-4-2016  Σύμβαση Εκπόνησης της παραπάνω Μελέτης

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

4.899,37

Σπάρτη …../…./2016

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί
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