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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προς την Ειδική Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ .∆υνάµει του παρόντος,  πληρώσατε στον 
δικαιούχο  το  ποσό των: 89.624,43 €
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

278/2018

2

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  463/2017

4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  379/2017,54/2018,141/2018

5

Βεβαίωση µη οφειλής ΙΚΑ6

Βεβαίωση ∆ιαµορφωµένης Πίστωσης7

Λοιπές κρατήσεις8

Σύµβαση9

Απόφαση µείωσης εγγυήσεων10

4ος Λογαριασµός-Πιστοποίηση11

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ12

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 113

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ14

Γραµµάτιο είσπραξης 952/201815

Αρ.Παρ.: ΤΠΥ277 (∆ΣΕ: 2586)18

91.940,99

Ωραιόκαστρο,  27/12/2018
           Ο ΕΚ∆ΟΣΑΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

O παρακάτω υπογεγραµµένος CANDIA ERGA ATE -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Α.∆.Τ:__________________ έλαβα ογδόντα εννιά  χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα

Ευρώ  και σαράντα τρία  Λεπτά(89.624,43), Αρ.Επιταγής____________________

Ωραιόκαστρο,     ___/___/_____              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ, ΛΟΓ/ΡΙΟΥ & ΠΡΟΜ/ΩΝ                                                 

∆ΟΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

O ΛΑΒΩΝ                             Ο ΤΑΜΙΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚ.- ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ενενήντα µία  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ  και ενενήντα εννιά  Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 

02.30.30.7326.1309 91.940,991

91.940,99Σύνολο :

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

1 44,49

Χαρτόσηµο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

∆ηµοσίων Συµβάσεων

2 1,33

ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

3 0,27

ΚΡΑΤΗΣΗ  0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

4 44,49

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ  0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

5 1,33

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΠΙ  0,06%

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

6 0,27

ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ7 2.224,38

2.316,56Σύνολο Κρατήσεων :

4ος λογαριασµός-πιστοποίηση 
του έργου " Κατασκευή 
διάβασης Γαλλικού ποταµού 
στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας "

CANDIA ERGA ATE -ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
45  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ : 998934991 
∆.Ο.Υ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ 
4224
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