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1 η  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Ω Ν  

 
Στο Ηράκλειο, σήμερα 13.02.2018, μεταξύ: 
 
A. της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, ο οποίος 

εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Καθηγητή κ. Χρήστο Φλώρο, Αντιπρύτανη του 

ΤΕΙ Κρήτης  

 
και 
 
B. της οντότητας με τα κάτωθι στοιχεία: 
 

Επωνυμία : ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Διεύθυνση : Μενελάου Παρλαμά 117, Τ.Κ. 71409, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνο : 2810 372733 

Fax : 2810 372740 

e-mail : sevastakis.info@gmail.com  

Α.Φ.Μ. : 999486794 

Δ.Ο.Υ. : Ηρακλείου 

    Νόμιμος Εκπρόσωπος : Χρήστος Σεβαστάκης 

 
Συμφωνήθηκε με την παρούσα έχοντας υπόψη και την με αριθμό 788/Θ.36ο/07.02.2018 απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με 

ΑΔΑ: 7Σ6Δ4691Ο3-ΑΜ7, η τροποποίηση της με ημερομηνία υπογραφής 14.12.2017 σύμβασης προμήθειας 

αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: "Food for Feed: An Innovative Process for 

Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257" στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE, (κωδ. έργου: 80378), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρονικής διάρκειας από 14.12.2017 

έως 13.02.2018, ως προς την ημερομηνία λήξης της, ήτοι από 13.02.2018 σε 31.03.2018, λόγω αδυναμίας παράδοσης 

όλων των αναλωσίμων ειδών, δίχως τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης. Η παράδοση των ειδών δεν 

είναι εφικτή και το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην καθυστέρηση της κατασκευής της 

πιλοτικής μονάδας καθώς και στην έλλειψη επαρκούς αποθηκευτικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 

 

Το παρόν, συντάθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα αντίγραφο, το δε τρίτο αντίγραφο 

παραμένει στον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού. 

 

* Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό 
τόπο του Προγράμματος Διαύγεια. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης  

του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης 
 
 
 
 

Χρήστος Φλώρος  
Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης 

Ο Ανάδοχος 
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
 
 
 
 

Χρήστος Σεβαστάκης  
Νόμιμος Εκπρόσωπος                         
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