
∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο   Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

∆ικαιούχος :
Κωδ. Συν/νου:
Αιτιολογία:

Α.Φ.Μ.: 094313620
Ι Κ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
1111-0000000299
ΕΞ. 23ΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤ/ΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ∆ΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.

Στοιχεία ∆ικαιούχου

Οικ.Ετος: ΧΡΗΣΗ 2026
Αρ. Εντ.: 46
Σειρά: Γ
Α∆Α:

Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

1  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ

2  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

3  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ

4  ΣΥΜΒΑΣΗ

5  23ΟΣ ΛΟΓ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

6  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

7  77/2025 ∆ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

8  ΑΑΥ 103/2026

Α/Α ΚΑ Εξόδων Εντελλόµενο

1 15.01.42 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΜΟΙΡΩΝ" στο Πρόγραµµα 61.730,86

Σύνολο: 61.730,86

Α/Α Κράτηση Ποσό
1 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 1.851,93
2 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 0,10% 43,21
3 Α.Ε.Π.Π. 0,06% 37,04

Σύνολο: 1.932,18

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ :

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ :

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :

59.798,68 €

61.730,86 €

1.932,18 €

Σύµφωνα µε τις προεκταθείσας βάσεις και αιτίες,να πληρώσει η ∆.Ε.Υ.Α.
ΦΑΙΣΤΟΥ, µετά τον έλεγχο των κρατήσεων , στον δικαιούχο Ι Κ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ  το ποσό: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

31/03/2026 Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών Α 33

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14/05/2026

Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

Για την σύνταξη

Το Τµήµα
Προϊστάµενος

της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Ο Προϊ/νος ∆/Ο

Τµήµατος
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