
 

   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Θέμα:  Προέγκριση 6ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου ΑΠΕ και Τροποποίηση 
Μελέτης) της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», 
Δήμου Τεμπών  στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4.3.1.      

ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0016046641 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006» όπως 
ισχύει, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όπως ισχύει, 

3. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 /11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020). 

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/2014, τ.Α):«Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Την υπ΄ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 /19-12-2018 (ΦΕΚ 5986/31-12-2018, τ.Β.) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
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2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως  ισχύει, 

7. Τη με αρ. Υ.Α. Αριθμ. 88356/  15-09-2022 (ΦΕΚ 4936/ Β/ 21-09-2022) «Αναδιάρθρωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» σύμφωνα με την παρ. 10 του 

άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ 331/23-3-

2015 (Β’ 713) υπουργικής απόφασης», όπως ισχύει.. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης 

Πράξεων ΠΑΑ, 
9. Την αρ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/04-05-2016, τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

10. Την υπ΄ αριθμ. 488/10-02-2020 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ» της δράσης 4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ του Υπομέτρου 3 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» του Μέτρου 1 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –
2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο 
εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική 
Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210005. 

12. Την απόφαση έγκρισης σχεδίου Σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 3444/17-06-2022 της ΕΥΔΕΠΠΘ. 

13. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», που υπεγράφη στις 10-08-2022 μεταξύ του Δικαιούχο Δήμου 

Τεμπών και της εργοληπτικής Εταιρείας «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.». 

14. Την 1η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», όπως προτείνεται μέσω της 1ης παράτασης του 1ου υποέργου 

που προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ Π Θεσσαλία με το 694/09-02-2023 έγγραφό της.  

15. Την 2η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης του 1ου υποέργου 

που προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ Π Θεσσαλία με το 3090/16-05-2023 έγγραφό της.  

16. Την 3η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», όπως προτείνεται μέσω της 3ης παράτασης του 1ου υποέργου 

που προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ Π Θεσσαλία με το 5455/30-08-2023 έγγραφό της.  

17. Την 4η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», όπως προτείνεται μέσω της 4ης παράτασης του 1ου υποέργου 

που προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ Π Θεσσαλία με το 6817/12-10-2023 έγγραφό της.  

18. Την έγκριση τροποποίησης της μελέτης με την Απόφαση με αριθμ. 14/2003 του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Τεμπών. 

19. Την 5η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», όπως προτείνεται μέσω του 1ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου που 

προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ Π Θεσσαλία με το 7878/16-12-2023 έγγραφό της 

20. Το έγγραφο του Δικαιούχου Δήμου Τεμπών με αριθμ. πρωτ. 1166/12-0-2-2023 (1300/23-02-

2024 ΕΥΔΠΘ) και την από 12-02-2024 ηλεκτρονική υποβολή μέσω Ο.Π.Σ.Α.Α.  με την οποία 

υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της 

νομικής δέσμευσης. 
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21. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του 

ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου 

Τροποποίησης Σύμβασης). 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

 

για την 6η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ», όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών – Α.Π.Ε και στην τροποποίηση μελέτης., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην 
αρχική νομική δέσμευση.  

Η Συνολική δαπάνη του παραπάνω υποέργου διαμορφώνεται στο ποσό των 401.661,22 € και 
αναλύεται ως εξής : 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση του 2ου 
Α.Π.Ε. από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δικαιούχος να προσκομίσει 
άμεσα στην ΕΥΔ Π. «Θεσσαλία» τη σχετική απόφαση (Προϊσταμένης Αρχής). 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Υ.Δ. 
 
 
 

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δικαιούχος : Δήμος Τεμπών / Τ.Τ.Υ. Δ. Τεμπών 

 

 

1 
Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.  
(χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                                    (α) 

323.920,34 € 

2 Φ.Π.Α. που αναλογεί (24%)                                                           (β) 77.740,88 € 

3 Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Πράξης                     (α+β) 401.661,22 € 

4 
Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (από Π.Δ.Ε. – ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ) 

0,00 

5 Ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου 0,00 
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