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Παράταση του χρόνου παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής – επιστημονικής 

υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Ξάνθης 2020 - 

2023". 

 

 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο    Σ  Υ  Μ  Φ  Ω  Ν  Η  Τ  Ι  Κ  Ο    

 

Μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Τσέπελη νομίμου εκπροσώπου του 

Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας  «EYΠOΛIΣ ΣYMBOYΛEYTIKH- I.AKPIBOΠOYΛOY 

KAI ΣIA O.E» με έδρα την Μυτιλήνη, Αρίωνος αριθ. 17 και Α.Φ.Μ.998519758 – Δ.Ο.Υ. 

Μυτιλήνης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Στην Ξάνθη σήμερα, 19 του μηνός Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2021, ο 

πρώτος  που  ενεργεί  με  την  ιδιότητα  του  Δημάρχου  και  έχει  υπόψη  του: 

α. Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του 

Ν. 4412/2016. 

β. Την με αριθμό 1026/30348/02-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία 

έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία  

«EYΠOΛIΣ ΣYMBOYΛEYTIKH- I.AKPIBOΠOYΛOY KAI ΣIA O.E» και το με αριθμό 

πρωτ. 30350/02-11-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου 

Ξάνθης και της εν λόγω εταιρείας. 

γ. Την με αριθμό πρωτ. 10721/14-05-2021 αίτηση της εταιρείας «EYΠOΛIΣ 

ΣYMBOYΛEYTIKH- I.AKPIBOΠOYΛOY KAI ΣIA O.E»  με την οποία ζητείται η 

παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες,  για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.  

δ. Την με αριθμ. πρωτ: 10947/18-05-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως. 

ε. Την με αριθμό 373/11151/19-05-2021 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία 

αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος έως τις 03-09-2021. 

στ. Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  

 

 

 

 

 

   

Συμφωνούμε  

 
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EMMANOUIL
FANOURAKIS
Ημερομηνία:
2021.05.27

21SYMV008673694 2021-05-27

ΑΔΑ: 90ΤΟΩΚ8-Α62



Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την παράταση του χρόνου υλοποίησης της 

σύμβασης έως τις 03-09-2021.  

Κατά τα λοιπά το με αριθμό πρωτ. 30350/02-11-2020 συμφωνητικό ισχύει ως έχει. 

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από  τους  

δύο  συμβαλλομένους.  

 

Οι   συμβαλλόμενοι 

 

1)    Ο  Δήμαρχος  Ξάνθης          2)  « EYΠOΛIΣ ΣYMBOYΛEYTIKH-  

            α/α   I.AKPIBOΠOYΛOY KAI ΣIA O.E»    

 

 

 

  Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης  

      Αντιδήμαρχος Ξάνθης 
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