
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

./. 
 

 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. O Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021). 
 
  β. Η εισήγηση του εισηγητή του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ [(στ) σχετικό]. 
 
  γ. Η σχετική αλληλογραφία. 
 
  δ. H γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της ΑΣΔΥΣ, το 
οποίο συγκλήθηκε σε εκτέλεση του (ε) σχετικού, όπως διατυπώθηκε στο Υπ’ Αριθμ.: 
«9-1»/19 Δεκ 24 Πρακτικό Συνεδρίασης [(ζ) όμοιο],  
 

εγκρίνονται 
 

   (1) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 
έργου «Εγκαταστάσεις Πυρασφαλείας 401 Γ.Σ.Ν.Α», ποσού πεντακοσίων 
είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών 
(526.916,50€), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση. 
 
   (2) Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εγκαταστάσεις Πυρασφαλείας 401 
Γ.Σ.Ν.Α». 
    
   (3) Παράταση στη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου 
«Εγκαταστάσεις Πυρασφαλείας 401 Γ.Σ.Ν.Α» κατά 30 ημέρες με Αναθεώρηση, 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  Τηλέφ.: 6283 
ΚΟΙΝ.:  Φ.917/10/104605 
  Σ.645 
  Αθήνα, 16 Ιαν 25 

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών 
   
ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και Παράτασης 30 Ημερών  
του Έργου: «Εγκαταστάσεις Πυρασφαλείας 401 Γ.Σ.Ν.Α»] 

  
ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 298/90 (ΦΕΚ 121 Α΄/12.09.1990) Τροποποίηση του με αριθμό 

378/87 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 168 A΄/17.09.1987) 
 β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς» 
 γ. Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021) 
 δ.   

ε. 
Φ.917.863/5176/Σ.1216/29 Νοε 24/731 ΔΣΕ/Τμ. Κατ. 
Φ.930/13/240596/Σ.23107/16 Δεκ 24/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 

 στ. Η από 19 Δεκ 24 Εισήγηση του Εισηγητή 
 ζ. 

 
Το Υπ’ Αριθμ.: «9-1»/19 Δεκ 24 Πρακτικό του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ 
 

ΑΔΑ: 91716-Ζ95
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λόγω αύξησης συμβατικού οικονομικού αντικειμένου με τον 1ο Α.Π.Ε., με νέα 
ημερομηνία περάτωσης του έργου την 21 Μαρ 25. 
 
 2. Του παρόντος, να λάβει γνώση ο ανάδοχος του έργου του θέματος, με 
μέριμνα της 731 ΔΣΕ. 
 
 3. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 
 
 4. Το ΓΕΣ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται για 
την ενημέρωσή του. 
  
 5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας, Τμηματάρχης  
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/ΤΜΣΕ, τηλ. 210-749-6283 (ΕΨΑΔ: 802-6283), e-mail: str-asdys-
dmch-tmse@army.gr. 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ       ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
731 ΔΣΕ 1 Πρακτικό, 3 Αντίγραφα Α.Π.Ε. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ2     
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 1 Πρακτικό, 1 Αντίγραφο Α.Π.Ε.
  

 Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής 

Ακριβές Αντίγραφο             Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας  

Τμηματάρχης ΔΜΧ/ΤΜΣΕ  
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