
W:\2017\2017-072 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤ 2016\7.ΕΠΙΒΛΕΨΗ\3ος Λογαριασμός\2019-04-22_7494 
Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων.docx σελ. 1 από 1 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Τμ. Μελετών και Κατασκευών Έργων 

 

 

 

 

 

Προς: 

 

Σπάρτη,   22-04-2019  

Αρ. Πρωτ.: 7494  

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 3  
ΤΚ 22100 , ΤΡΙΠΟΛΗ  
(Ανάδοχος) 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας 
  2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου 
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη  
Αρμόδιος :   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
                                Γαλάτα Σοφία 
Τηλέφωνα : 2731363370  - 203 
Fax : 27313 63371 
Ε-mail: : bazilpa@gmail.com  

Κοιν: 

 

Υπουργείο Υποδομών Και Μεταφορών 
Γενική Γραμματεία Υποδομών 

Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών 
Διεύθυνση Οδικών Υποδομών 

Τμήμα Κατασκευών 

Υπ’ όψη κ. X. Κέζιου 
Τηλ. 2106445267 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 6 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις 

σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 

άλλες σχετικές διατάξεις» 

3. Την 8179/04-05-2018  σχετική σύμβαση με τον ανωτέρω ανάδοχο, η οποία εκτελείται με βάση 

την 2017/072  μελέτη της ΔΤΥ. 

4. Τον 3ο Ειδικό απολογισμό», που υπέβαλε ο ανάδοχος και από τον οποίο φαίνεται, ότι η δαπάνη 

των εργασιών, που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 

223.659,16€ 

Αποφασίζουμε 

 Μειώνουμε την εγγύηση αντικατάστασης δεκάτων κατά 223.659,16€Χ5%=11.182,96€ 

Οι ανωτέρω μειώσεις εγγυήσεων δεν σχετίζονται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία παραμένει 

στη διάθεση της Προϊσταμένης Αρχής μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου. 

Συνημμένα 
Ειδικός Απολογισμός μείωσης εγγυήσεων 
 

 

Αρχείο – Ηλ. Αρχείο 
Φ. Ε. 2017/072  

 

Με Εντολή Δημάρχου 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 

 
 

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β. 
Στοιχεία συσχέτισης: 
ααΔΤΥ: 844 --- Αρ. Μελ: 2017/072  --- Κ.Α.: 64-7333.011  

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης: 309/07-08-2017 , ΑΔΑ: ΨΛ4ΓΩ1Ν-Ι5Σ  
Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: 359/17-10-2017 , ΑΔΑ: Ψ19ΙΩ1Ν-Ξ6Ω  

Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης αποτελέσματος Δημοπρασίαςς: 28/13-02-2018 , ΑΔΑ: Ψ7ΕΛΩ1Ν-Α52  
 
 

ΑΔΑ: 94Β9Ω1Ν-Σ14
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