

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Σπάρτη : 17/11/2014

Αριθ. Πρωτ. : 8736

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε.Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας : 231 00 Σπάρτη
Πληροφορίες : Κωστάκος Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 27313- 63000 ,(εσωτ.163)
Fax : 27313-63153

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
Προϋπολογισμού : 500.000 €

Χρήση: 2013**Αναδόχου: ΦΑΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α'/18-06-08)
2. Τον Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και τις ερμηνευτικές αυτού Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τη Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το Νόμο 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τις ερμηνευτικές αυτού Εγκυκλίου και τα Π.Δ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Το ΠΔ 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
7. Την από 08/10/14 σύμβαση του έργου του θέματος.

Αφού είδαμε:

1. Τον 1^ο Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 250.000,02 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
2. Την από 05/11/14 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με την οποία ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση ποσοτήτων.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε) του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 250.000,02 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

κ ΦΑΜΕΛΟ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.,
ανάδοχο του έργου.

Ε.Δ

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. Φάκελος έργου
3. κ. Δ/ντη σε μας
4. Π. Κωστάκο (επιβλέποντα)

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Λακωνίας
κ.α.α.

Πάτρα Σταματάκου
Χημικός Μηχανικός με Β' βαθμό