





ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΓΙΑΣ
ΔΜΕΟ/η

Αθήνα 17-6-2013
Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/1754

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΦΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τεπ -Τ budget, Γραμμή β5/700)

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

11^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΙΟΥ- Α.Κ. ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ (Π.Ε.Ο.Ε.Θ.))
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ (Α' ΦΑΣΗ)"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α. 23%	Σύνολο
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €		827.152,97 €	169.429,22 €	996.582,19 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα	- €	- €	- €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	21.827,43 €	5.020,31 €	26.847,74 €
Αθροισμα Εγκρίσεων			2.185.438,57 €	Σύνολο πληρωμών	848.980,40 €	174.449,53 €	1.023.429,93 €
Πιστοποιηθείσες Εργασίες μέχρι σήμερα	848.980,40 €	174.449,53 €	1.023.429,93 €	Κρατήσεις	- €	- €	- €
Υπόλοιπο εγκρίσεως	987.522,60 €	227.130,20 €	1.162.008,64 €	Συνολική Αξία Εκτελεθεισών Εργασιών	848.980,40 €	174.449,53 €	1.023.429,93 €

Ο Υποφαινόμενος Μηχανικός Μάριος Κοκμοτός έχοντας υπ' όψη το από 17-11-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης της μελέτης και την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6641/17-09-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ,

Εντέλλομαι

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (26.847,74€)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (21.827,43€) για εργασίες
και

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (5.020,31€) για ΦΠΑ

Αθήνα, 14/06/2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά-
Υδραυλικά

Αθήνα, 14/06/2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τεχνικά Έργα

Αθήνα, 14/06/2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωλογικά

Αθήνα, 12/06/2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωτεχνικά

Αθήνα, 14/06/2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Σήμανση - Ασφάλιση -
Φ. Σηματοδότηση

Ευτ. Σαϊδου
Πολ. Μηχανικός με Σ.Α.Χ

Ευαγγελία Καρυοφύλλη
Πολ. Μηχανικός με Β'β

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Θεόδωρος Μάλφας
Πολ. Μηχανικός με ΣΑΧ

Χρήστος Ζούκας
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Αθήνα, 14/06/2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Ηλεκτρομηχανολογικά

Ι. Πανταγάκη
Ηλεκτρ. Μηχανικός με Σ.Α.Χ

Αθήνα, 17/06/2013
Ο Προϊσταμένος
της Δ/νσης Υπηρεσίας
α.α.

Μ. Ανθούλη
Πολ. Μηχανικός με Β'β

Αθήνα, 14/06/2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για
περιβαλλοντικές
μελέτες

Π. Κατάκας
Αρχ. Μηχανικός

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ten -T budget, Γραμμή β5/700).

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
ΔΜΕΟ/η

της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

[illegible]

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ												
α/α	Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο Πληρωμών	Παρατηρή σεις
					Αμοιβή	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Αμοιβή	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο		
1	1η	2009	1	15	95.449,83 €	18.135,47 €	113.585,30 €				113.585,30 €	
2	2η	2009	4		72.536,20 €	13.781,88 €	86.318,08 €				86.318,08 €	
3	3η	2009	7	30	136.271,56 €	25.891,60 €	162.163,16 €				162.163,16 €	
4	4η	2010			245.625,70 €	47.848,26 €	293.473,96 €				293.473,96 €	
5	5η	2010	5	28	25.241,09 €	5.805,45 €	31.046,54 €				31.046,54 €	
6	6η	2010	12		128.014,75 €	29.443,39 €	157.458,14 €				157.458,14 €	
7	7η	2011			91.087,46 €	20.950,12 €	112.037,58 €				112.037,58 €	
8	8η	2011	12	28	20.601,30 €	4.738,30 €	25.339,60 €				25.339,60 €	
9	9η	2012						7.789,83 €	1.791,66 €	9.581,49 €	9.581,49 €	
10	10η	2013						4.535,24 €	1.043,11 €	5.578,35 €	5.578,35 €	
11	11η	2013						21.827,43 €	5.020,31 €	26.847,74 €	26.847,74 €	
Σύνολο					814.827,89 €	166.594,46 €	981.422,35 €	34.152,50 €	7.855,08 €	42.007,58 €	1.023.429,93 €	