



ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝ.,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΔΜΕΟ/η

Αθήνα 26-6-2013
Αρ. Πρωτ.ΔΜΕΟ/2404

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: 2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τεπ - T budget, Γραμμή 65/700)

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

12^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΙΟΥ- Α.Κ. ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ (Π.Ε.Ο.Ε.Θ.))
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ (Α'ΦΑΣΗ)"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α. 23%	Σύνολο
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €		848.980,40 €	174.449,53 €	1.023.429,93 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα	- €	- €	- €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	20.383,56 €	4.688,22 €	25.071,78 €
Αθροισμα Εγκρίσεων			2.185.438,57 €	Σύνολο πληρωμών	869.363,96 €	179.137,75 €	1.048.501,71 €
Πιστοποιηθείσες Εργασίες μέχρι σήμερα	869.363,96 €	179.137,75 €	1.048.501,71 €	Κρατήσεις	- €	- €	- €
Υπόλοιπο εγκρίσεως	967.139,04 €	222.441,98 €	1.136.936,86 €	Συνολική Αξία Εκτελεθεισών Εργασιών	869.363,96 €	179.137,75 €	1.048.501,71 €

Η Υποφαινόμενη Μηχανικός Μαρία Ανθούλη έχοντας υπ' όψη το από 17-11-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης της μελέτης και την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6641/17-09-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ,

Εντέλλομαι

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (25.071,78€)
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ (20.383,56€) για εργασίες
και

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (4.688,22 €) για ΦΠΑ

Αθήνα, 20 /06 /2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά-
Υδραυλικά

Αθήνα, 20 /06 /2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τεχνικά Έργα

Αθήνα, 19 /06 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωλογικά

Αθήνα, 20 /06 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωτεχνικά

Αθήνα, 21 /06 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Σήμανση - Ασφάλιση - Φ.
Σηματοδότηση

Ευτ. Σαΐδου
Πολ. Μηχανικός με Σ.Α.Χ

Ευαγγελία Καρυοφύλλη
Πολ. Μηχανικός με Β'β

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Θεόδωρος Μάλφας
Πολ. Μηχανικός με ΣΑΧ

Χρήστος Ζούκας
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Αθήνα, 20 /06 /2013
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Ι. Πανταγάκη
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Αθήνα, 21 /06 /2013
Ο Προϊσταμενος
της Δ/νουσας Υπηρεσίας
α.α.

Μ. Ανθούλη
Πολ. Μηχανικός με Β'β

Αθήνα, 21 /06 /2013
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για
περιβαντολογικές
μελέτες

Π. Κατίκας
Αρχ. Μηχανικός

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

[illegible][illegible]

