



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα : ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 14-18
Ταχ. Κωδ. : Αθήνα 115 10
Πληροφορίες : Α. Μπιζάς
Τηλέφωνο : 210 7458062

Αθήνα, 15-05-2013
Αρ. Πρωτ.5437(ΤΥ)224

ΠΡΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ: Ο
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 71 601
Τηλ. 2810 – 382460
Fax : 2810 – 382470

ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Δ. Μποφώρ 7
Τ.Κ. 712 02- Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2813-405506
Fax: 2810-335040

ΕΡΓΟ: Ι.Τ.Ε. – Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, έχοντας υπόψη :

- (α) Τις διατάξεις του Ν.1418/84,(ΦΕΚ Α΄23/29-02-84) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94(ΦΕΚ 138Α), το Ν. 2940/2001, το Ν. 3263 (ΦΕΚ Α 179/2004) και το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α), καθώς και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος Π.Δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύουν σήμερα.
- (β) Τις διατάξεις των Ν. 1514/85 (ΦΕΚ Α΄ 13/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και 29/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128/26.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις».
- (γ) Τις διατάξεις των Π.Δ. 368/87 (ΦΕΚ Α΄163/9-9-87) “Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ του ΥΒΕΤ όπως ισχύει και 47/88 (ΦΕΚ Α΄17/29-1-88) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κ.λ.π.”
- (δ) Το Π.Δ. 63/22-04-05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”.
- (ε) Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», άρθρο 1 και τις τροποποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 88/4-7-2012 (ΦΕΚ Α΄143) και το Π.Δ. 98/10-8-2012 (ΦΕΚ Α΄160).
- (στ) Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 40/Α/ 15-3-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

- (ζ) Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 141/21.6.2012) « Προστασία της εθνικής οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
- (η) Την με αριθ. πρωτ. 17049 (ΔΚΗ/Α) 1784/27-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία αφορά την Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού του δικαιώματος να υπογράφουν Με εντολή Υπουργού (ΦΕΚ 3546/Β/2012).
- (θ) Την από 10/06/2009 σύμβαση του εν θέματι έργου μεταξύ του Ι.Τ.Ε. και της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
- (ι) Την υπ. αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 1976(ΤΥ)177/21-02-12 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
- (ια) Την υπ. αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 3874(ΤΥ)254/30-03-12 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- (ιβ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 16270(ΤΥ)571/11.12.12 Απόφαση έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ.
- (ιγ) Το με αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 4528(ΤΥ)171/23.04.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης.
- (ιδ) Το με αρ. πρωτ. 2912/13-05-2013 έγγραφο προέγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ από την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 5284(ΤΥ)213/13-05-13).
- (ιε) Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Εγκρίνουμε τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΙΤΕ-Ινστιτούτο Πληροφορικής-Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης» όπως συντάχθηκε και υπεγράφη από τον ανάδοχο άνευ επιφυλάξεως.

Β. Στον παρόντα 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.325.468,50€ εκ των οποίων 1.970.736,02€ αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών, 354.732,48€ αφορούν στα Γ.Ε. και στο Ο.Ε. 18%, 0 € αφορούν στα απρόβλεπτα, 3.500€ αφορούν στις απολογιστικές εργασίες (τιμή ασφάλτου), 341,02€ αφορούν στα Γ.Ε. και στο Ο.Ε. της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, 5.000,00€ αφορούν στην απολογιστική δαπάνη για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας, 75.306,48€ αφορούν στην αναθεώρηση και 532.160,57€ αφορούν στον Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 2.941.776,57€

Στον παρόντα 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών παρουσιάζεται μείωση της συνολικής δαπάνης του έργου κατά 118.146,60€ σε σχέση με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ

Δημοσθένης Ντάβος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εσωτ Διανομή

- ΤΥ