



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα: ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 14-18
Ταχ. Κώδ.: Αθήνα, 115 10

Πληρ.: Ν. Καλαϊτζιάν
Τηλέφωνο: 210 7458061
FAX: 210 7711071

Αθήνα, 26 - 02 - 2013

Αρ. Πρωτ.: 2059(ΤΥ)71

ΚΟΙΝ: α) ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.

Δαγκλή 8
Καβάλα, 654 03
Τηλ. 2510 839504
Fax: 2510 233730

β) ΙΠΕΤ – Ε. Κ. Αθηνά

ΝΑ ΑΚΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Τ.Κ. 671 00
Ξάνθη, 671 00
Τηλ.: 25410 78787
Fax : 25410 63656

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση νέου κτιρίου για την στέγαση του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και διαμόρφωση χώρου οικοπέδου».

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν1418/84, ΦΕΚ Α' 23/29-2-84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' / 31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων έργων", τον Ν 3669/2008 (ΦΕΚ116 Α'/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», το Ν. 3263 (ΦΕΚ Α' 179/2004) και το Ν. 3481 (ΦΕΚ 162^Α/2006) όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.1514/85 (ΦΕΚ Α'13/8-2-85) "Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας", όπως ισχύει σήμερα.
- 3) Τις διατάξεις των Π.Δ. 368/87 (ΦΕΚ Α'163/9-9-87) "Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ του ΥΒΕΤ όπως ισχύει σήμερα και 47/88 (ΦΕΚ Α'17/29-1-88) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κ.λ.π."

- 4) Το Π.Δ. 63/22-04-05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”.
- 5) Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 6) Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ’ αριθμ. 17049(ΔΚΗ/Α)1784/2012,(ΦΕΚ 3546/Β/31-12-2012), «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».
- 7) Την από 07-04-2008 σύμβαση του εν θέματι έργου μεταξύ του ΙΠΕΤ – Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ».
- 8) Την με αρ. πρωτ. 4422 (ΤΥ) 270/ 10-04-12 απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών» του έργου του θέματος.
- 9) Το υπ’ αριθ. 38^ο /25-02-13 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Ε.Τ.
- 10) Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- A.** Εγκρίνουμε, με σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, τον **6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου «**Ανέγερση νέου κτιρίου για την στέγαση του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και διαμόρφωση χώρου οικοπέδου**», όπως συντάχθηκε και υπεγράφη από τον ανάδοχο άνευ επιφυλάξεως.
- B.** Στον παρόντα **6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **2.545.806,99 €**, συμπεριλαμβανομένων των ποσών των **1.635.026,23 €** για εργασίες, **294.304,72 €** για ΓΕ & ΟΕ (18%), **0,00 €** για απρόβλεπτα, **162.168,47 €** για την δαπάνη της προβλεπόμενης αναθεώρησης, **0,00 €** για απολογιστικές εργασίες και **117.961,34 €** για Φ.Π.Α. 19%, **19.984,71 €** για Φ.Π.Α. 21% και **316.361,52 €** για Φ.Π.Α. 23%.

Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει μεταβολή της συνολικής δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 5^ο Α.Π.Ε. επί έλασσον κατά 9.328,42 €.

Ο Προϊστάμενος
της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ

Δημοσθένης Ντάβος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εσωτ. Διαν.

-Τ.Υ.