



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ

Αρ. πρ. ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ/ΑΚ/545/15-4-2014

Σχετ.:764

Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ – Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 Ο.Ε. (Α.Φ.Μ. 082697944) και
 ΜΕΤΕΒΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 099757396)

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ – Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. ΜΕΤΕΒΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ: «Φάση ΙΙ: Σύμβαση Σ1, Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογίου Νότιας Περιοχής για τις ανάγκες
 απαλλοτρίωσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και των
 Οδικών Συνδέσεων του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ»

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2008 ΣΕ07730000 "ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Τιμές σε €					
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΦΠΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικά εγκριθέν ποσό	244.859,99	Άθροισμα των μέχρι σήμερα γενομένων πληρωμών	67.620,51	15.552,72	83.173,23
Συμπληρωματικά εγκριθέν ποσό	0	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	25.133,81	5.780,78	30.914,59
Άθροισμα Εγκρίσεων	244.859,99	Σύνολο Πληρωμής	92.754,32	21.333,49	114.087,81
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα	101.388,05				
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	143.471,94 €				

Οι υπογράφοντες Μηχανικοί έχοντας υπόψη:

- 1) την με Α.Π. ΕΠΠ/ΑΚ/Φ27/680/05-07-2013 απόφαση ανάθεσης της παραπάνω μελέτης
- 2) την από 05-08-2013 υπογραφείσα σύμβαση
- 3) την με Α.Π. ΕΠΠ/ΑΚ/Φ27/οικ697/07-08-2013 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ ορισμού επιβλεπόντων
- 4) το με Α.Π. ΕΠΠ/ΑΚ/705/30-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη της, ως προς τα υποβληθέντα δίκτυα του Τριγωνισμού (αρθ. Β1-Β2- Β3) και της Πολυγωνομετρίας (αρθ. Β4).
- 5) Τα με αρ. πρ. ΕΠΠ/ΑΚ/734/13-12-2013 και ΕΠΠ/ΑΚ/738/20-12-2013 έγγραφα υποβολής ορίων απαλλοτρίωσης πέντε κηρύξεων.
- 6) Το με αρ. πρ. ΕΠΠ/ΑΚ/760/5-3-2014 έγγραφο υποβολής ορίων απαλλοτρίωσης τριών κηρύξεων.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

την πληρωμή σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω αναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (30.914,59 €)

Αθήνα 10 Απριλίου 2014

Αθήνα 10 Απριλίου 2014

Οι επιβλέποντες Μηχ/κοί

Ο Αναπληρωτής
 Προϊστάμενος του Α Τμήματος
 της ΕΥΔΕ /ΜΚ / ΕΠΠ

Ουρ. Νικολοπούλου

Ι.Π. Χριστόπουλος

Ν. Δημόπουλος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΪΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

[illegible][illegible]