

		Α.ΠΡ. Δ4/800/Φ52/Ε3/16-4-2014			
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ		Έργο: Ολοκλήρωση Εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν.Χίου			
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ					
ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)		Ανάδοχος : ΣΙΓΑΛΑΣ Ν.			
		8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
		ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			
Προϋπολογισμός:		1.400.000,00 Ευρώ	Έκπτωση :	33,86%	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	954.314,50	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α)για εργασίες & υλικά		270.859,72
			β)για ΦΠΑ		43.337,56
				Άθροισμα:	314.197,28
			γ)προκαταβολές (+)		80.800,00
			δ)απόσβεση προκαταβολής (-)		30.552,97
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας			ε)τόκοι προκαταβολής (-)		4.807,60
				ΣΥΝΟΛΟ:	359.636,71
			α)για εργασίες & υλικά		27.332,19
			β)για ΦΠΑ 16 %		4.373,15
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	954.314,50	Ποσό πληρωμής με την παρούσα		Άθροισμα:	31.705,34
			γ)προκαταβολές (+)		0,00
			δ)απόσβεση προκαταβολής (-)		3.083,07
			ε)τόκοι προκαταβολής (-)		2.060,40
				ΣΥΝΟΛΟ:	26.561,87
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	393.066,57	Άθροισμα πληρωμών	α)για εργασίες & υλικά		298.191,91
			β)για ΦΠΑ		47.710,71
				Άθροισμα:	345.902,61
			γ)προκαταβολές (+)	γ1	40.400,00
			γ2	40.400,00	
			δ)απόσβεση προκαταβολής (-)		33.636,04
			ε)τόκοι προκαταβολής (-)		6.868,00
				ΣΥΝΟΛΟ:	386.198,57
				Κρατήσεις (+)	
				Συνολικοί τόκοι (+)	6.868,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	561.247,93		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		393.066,57
Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ4/1062/Φ.52/Ε3/12.06.2013 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ. ΑΝ. ΑΝΤ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία καθώς και η ανάθεση αυτή στον ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ,					
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ					
να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:					
Ποσό προ ΦΠΑ:	(27.332,19 Ευρώ) Εικοσι επτά χιλιάδες τριακοσια τριάντα δυο Ευρώ και δεκα εννέα λεπτα				
Ποσό με ΦΠΑ:	(31.705,34 Ευρώ) τραντα μία χιλιάδες επτακοσια πεντε Ευρώ και τριαντα τέσσερα λεπτα				
Ποσό με την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	(26.561,87 Ευρώ) Εικοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτα				
Αθήνα, 9 / 4 /2014			Αθήνα, 9 / 4 /2014		
Ο επιβλέπων			Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δ4/α		
			α.α.		
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός		

