

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 660.000,00 ευρώ		Έκπτωση : 42,37 %		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	380.367,70	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	0,00 0,00
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας			Άθροισμα	
		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	115.761,33 26.625,11
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	380.367,70		Άθροισμα	142.386,44
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	149.880,46	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	115.761,33 26.625,11
			Άθροισμα	142.386,44
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ	6.092,70 1.401,32
			Άθροισμα	7.494,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	230.487,24	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		149.880,46

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό αριθμό πρωτ. Δ4/598/Φ26/Σεισμοί /14/19-3-2014 απόφαση της του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ	115.761,33€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	142.386,44€

15/5/2014

Οι επιβλέποντες

15/5/2014

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δ4/α

Καρατζαφέρης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός με Δ' βαθ.

Χασιώτου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός με Δ' βαθ.

α/α
Γεώργιος Ταυλάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Αρχική Σύμβαση	2014	4	7	309.242,03	71.125,67			
Σύνολα Εγκρίσεων				380.367,70				
Αθροισμα Εγκρίσεων				380.367,70				
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No Εντ ολής	Ετος	Μήν	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				0				
Παρούσα πληρωμή								
1	2014	4	23		115.761,33	26.625,11	142.386,44	
ΣΥΝΟΛΑ				0	115.761,33	26.625,11	142.386,44	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				0 + 142.386,44 = 142.386,44				